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Rétroactes :

Le 13 janvier 2003, le Conseil Communal de Baelen prenait la décision de principe de mener une Opération de Développement Rural sur son territoire.
Le PCDR est validé par la CLDR le 21 janvier 2009, il a ensuite été approuvé par le Conseil Communal le 14 avril 2009.

Le Programme Communal de Développement Rural (PCDR) de Baelen a été présenté pour avis le ler juillet 2009 a la Commission Régionale d’Aménagement
du Territoire (CRAT) et a regu I'approbation du Gouvernement Wallon le 29 janvier 2010 pour une durée de validité de 10 ans.

En 2011, une convention-exécution avec la Région wallonne a été obtenue par la commune portant sur le projet suivant :
e Ameénagement du coeur du village de Baelen
En 2019, une convention-exécution avec la Région wallonne a été obtenue par la commune portant sur le projet suivant :

e (réation et réaménagement de liaisons douces aux alentours et entre les 2 villages.

Décision du Conseil Communal d’entamer une ODR : 13 janvier 2003

Approbation du PCDR : 29 janvier 2010

Durée de validité du PCDR : 10 ans




ANNEXE 1 : SITUATION GENERALE DE L’OPERATION

Tableau des projets réalisés / finalisés en 2021 :

Priorité | Numéro Intitulé du projet ""0"‘3"‘0‘:)“/ PEUZOMS())
jet a100% | subsidiant(s

du PCDR projet proie

Lot 1 4 Réalisation d’une charte du civisme, de la tolérance et de la convivialité

Lot 1 6 Empéchement du charroi camion a Baelen et Membach

Lot 2 30 Réaménagement du Thier a Baelen

Lot 3 62 Aménagement de batiments vides en logements sociaux

a checker
Lot1 19 ‘ Aménagement du coeur du village de Membach




1. Tableau des projets en cours.

Priorité | N° Intitulé du projet Montantdu | Pouvoir(s) Stade d’avancement du projet
du du projet subsidiant(s)
PCDR | projet a100%
Lot 1 3 | Mise en place d’une
consultation et d’'une
participation réguliere
En 2021, la CLDR et ses GTs sont toujours ralentis par la crise sanitaire. La Commune assure
le suivi des 3 projets du Budget participatif de 2020 (réfection fontaine, action de promotion
langes lavables en Créche ; aménagements pour le jardin partagé au Thier.)
Suite aux inondations, des citoyens ont participé aux nettoyage / distribution de repas. La
commune a organisé une réunion pour les sinistrés pour connaitre leurs besoins 3 mois
apres les inondations.
« Ca bouge dans ma commune » : engagement d’un animateur au Bailus pour les jeunes
deux fois par semaine, il est également disponible pour répondre a leurs demandes, avec
possibilité d’ouverture du lieu plus ponctuellement.
Lot1 | 5 |Réalisation et miseen |15.000€ puis | PCDN stion |




ceuvre d’un programme
communal de
développement de la
nature

5.000€ /an

cité

En 2021 la commune a poursuivi le projet « Optimiser les tournées de ramassage » avec
Bewapp; installation d’une nouvelle bulle et un affichage de la localisation des points de
dépot sera mis en place en 2022.

GT propreté : lancement du GT : marches de ramassage et sensibilisation, 7 activités ont été
organisées durant I’année.

Poursuite de la gestion différenciée des espaces fleuris au verger P. Wintgens.

Réception des macarons « Ici commence la mer » et sélection des lieux.

Le GT nature a poursuivi son travail d’élagage des saules et de fauchage des zones humides.
Les 7 années d’entretien des zones et de rotation arrivant a leur terme, les membres du GT
sont demandeurs d’une nouvelle étude sur I'impact de leur travail dans les zones
concernées.

Lot 1

Gestion des zones a
risque

180. 000€

Rég.
Wallonne




(mercure)

Lot 1 8 | Mise en ceuvre par la
commune de la charte
énergé-éthique

En 2021, poursuite des travaux d’agrandissement de I'école de Membach avec isolation.
Pose de panneaux photovoltaiques sur la maison communale durant le mois de novembre.

Projet d’achat groupé d’entrepreneurs a destination des citoyens pour isolation des
habitations en réflexion.

Lot1l | 10 |Améliorationde la (AIDE,
qualité des riviéres, des CR
étangs et des zones Vesdre)

marécageuses




En 2021, projet panneau des cours d’eau a I’arrét ; réception des Macarons « Ici commence
la mer ».

Arrachage de la balsamine et de la renouée via le CRVesdre -> rapport positif jusqu’a la
menace de prolifération suite aux inondations de juillet 2021.

Nettoyages de la Vesdre avec les citoyens, la commune a emporté les déchets (BeWapp-
commune ; ligue pécheurs de I’Est ; autres organismes sans communes) ; Berges arrachées et
pont(s) encore a réparer !

En 2021, année des graves inondations dans le bassin de la Vesdre, un PGRI a été élaboré
pour Baelen.

Lot 1

13

Mise en place d’'une
réflexion sur la mobilité

:




En 2021, un 2 *™ bus des TEC passait aux heures scolaires sur la ligne de Welkenraedt...
(pendant quelques semaines seulement) suite a I'interpellation de la commune ;
Organisation de la semaine de la mobilité avec un concours dans les écoles (Emile, le Serpent
Mobile).

Réalisation et édition d’une carte de 3 parcours inspirés des sentiers oubliés.

Demande par la commune de devis pour proposer des vélos électriques en leasing pour le
personnel communal (en réflexion).

Lot1l | 25 |Aménagementde PIC Verts
liaisons confortables
entre les communes
En 2021, dossier WaCy en cours. Projet de liaison rendu en décembre et subside de 150 000
€ accepté.
Lot1l | 26 |Création et entretien 965.407,16€ | DR
de liaisons douces aux
alentours et entre les 2
villages
En 2021, rédaction de I'avant-projet de liaison douce entre Baelen et Membach (2eme
convention).
Lot2 | 33 |Réalisation d’un PPPW

inventaire du petit
patrimoine et
rénovation




financés par la fabrique d’église et la mise en ceuvre est confiée a la commune.

En 2015, I'avant-projet pour I'aménagement du parvis de I'église (et du monument) est réalisé.
Le projet définitif est a I'étude.

La pompe / puits « chemin de la source » va étre rénové. + rénovation des monuments aux
morts du cimetiere de Membach (cahier de charges élaboré en 2015).

En 2016, la réfection de monuments du cimetiére est réalisée (1% partie). Par ailleurs, la CLDR
décide fin 2016 d’entamer un travail sur les bornes frontiéres prussiennes présentent,
notamment, sur son territoire.

En 2017, nettoyage des tombes des anciens combattants lors de I'opération « Eté solidaire ».
Le GT sentiers a bien avancé et a repéré plusieurs boucles de balades possibles sur le theme
des bornes prussiennes.

En 2018, le GT sentiers et patrimoine a travaillé a I'élaboration de boucles de promenade
mettant en valeur les bornes prussiennes.

Le GT a répondu a un appel du Petit Patrimoine permettant a la Commune de bénéficier d'un
budget de 15.000€ pour la réfection de certaines bornes et la création de panneaux
didactiques.

Le GT s’est ensuite attelé a la rédaction d’'une demande de reconnaissance au CGT pour la
création de balises pour ses trois boucles de promenade et continuera la démarche en 2019.
En paralléle, le GT porte un projet de balades le long des bornes dans les 15 communes
limitrophes concernées par les bornes prussiennes. Chaque commune partenaire prendrait en
charge un weekend de balade le long de des bornes afin de féter I'anniversaire du Traité de
Versailles.

Le GT a également participé a la semaine des sentiers afin de dégager I'accés a certaines
bornes.

En 2019, le GT sentiers et patrimoine a finalisé son projet de balades « Bornes sans frontiére ».
L'inauguration a eu lieu en septembre. Confirmation du subside pour la rénovation des bornes
apres quelques péripéties.

En 2020, Le GT sentiers et patrimoine a poursuivi son travail concernant le placement de
panneaux informatifs définitifs le long du chemin des bornes. Une réunion de cléture du projet
intercommunal de découverte des bornes frontiéres a eu lieu début d’année. Les sentiers et
balades ont été mis en valeur dans le bulletin communal. Le travail de réfection des bornes a
été réalisé suite a la réception du subside de la Région. Le GT mobilité a quant a lui travaillé sur
la valorisation des sentiers oubliés avec la création d’une cartographie en ligne présentant

également les points d’intérét a proximité ‘

e



En 2021, sélection d’'un projet de réfection d’une fontaine dans le cadre du budget
participatif.

Lot2 | 38 |Créationd’un RES-—
réseau d’échange de
savoirs
En 2021 des réseaux de bénévoles (dont beaucoup privés) se sont constitués (via les réseaux
sociaux) pour apporter de I’aide aprés les inondations dans et hors commune.
Lot2 | 41 |Aménagement du parc |768.694,85€ |DR
communal a Baelen
Espace
vert
En 2021, le projet de réfection de la plaine de jeux est toujours en cours ; possible phasage
ou modifications a venir
Lot2 | 45 |Constructiond’un
centre sportif
2021 Dossier en cours, localisation / projet / budget encore a définir —> premier budget
estimatif regu, collaboration entamée avec la SPI
Lot2 | 47 |Mise sur pied
d’activités

intergénérationnelles




Commune a se rencontrer : plusieurs rencontres ont eu lieu entre les ainés et les enfants,
cependant, les différents publics n'ont pas les mémes attentes et il est difficile de susciter le
lien. Le GT devra en 2019 réévaluer la méthode a adopter et le projet prendra certainement
une nouvelle direction. Le groupe de travail a également concrétisé sa volonté de développer
des projets avec le home :

- Les bénévoles accompagnent une dizaine de résidents du home lors de sorties a la
salle St Jean afin de participer a des aprées-midi jeux organisées par le club de
pensionnés.

- En paralléle, différents ateliers ont été organisés a la maison de repos en compagnie
des enfants de la commune. D’autres auront lieu a nouveau en 2019.

Les enfants de I'’école de Membach ont également réalisé un spectacle ainsi qu’un calendrier
de I'avent a I'intention des résidents du home.

En 2019, participation du GT intergénérationnel a la réalisation de bornes de substitution en
collaboration avec les Alizés. Participation de la commune au projet « Expression de sagesse »
(création d’un livre avec les résidents et une jeune infographiste du coin). Une sortie a
également été organisée a la salle St Jean avec les résidents de St Joseph (réunion des 3x20 de
Membach). Organisation d’une activité bricolage et cuisine.

En 2020, au vu du contexte sanitaire, les activités du GT intergénérationnel ont di étre
suspendues. Diverses actions de solidarité ont été mises en place dans la commune,
notamment |'organisation d’un mini concert des enfants dans le jardin du home et I’envoi de
cartes de voeux aux résidents du home de la part des enfants des écoles communales. Bien
que ralenti, le projet de livre graphique « Expression de sagesse » se poursuivra en 2021.

En 2021, au vu de la situation sanitaire, les activités du GT intergénérationnel ont di rester
en standby. Activités entre écoles et home en 2021 ont été suspendues. Avancement du
projet « Expression de sagesses » en collaboration avec les résidents de la maison de repos.

E



2. Tableau des initiatives nouvelles

Description du
constat qui
justifie l'initiative

Objectifs rencontrés
du PCDR

Intitulé du projet

Montant
du projet
a100%

Pouvoir(s)
subsidiant(s)

Justification de l'initiative

Inondations de
juillet 2021

Faire de Baelen une

commune créa(c)tive

- Conjuguer les
usages au futur; 3.2
Gestion durable du
cycle de I'eau

GT Climat & Environnement : Préparer
mieux la commune, ses habitants, aux
situations de crise / chercher des solutions
dans I'aménagement du territoire-la gestion
de I’environnement ...

Impact des inondations dans
les quartiers proches de Ia
Vesdre ; +- 180 habitations
touchées dont certaines tres
fortement




ANNEXE 2: TABLEAU DETAILLANT L’AVANCEMENT PHYSIQUE ET FINANCIER D’UN PROJET EN PHASE D’EXECUTION DE TRAVAUX

Année de la Type de Intitulé du projet Objectif du projet Montant du subside
convention programme
2019 PCDR classique Création et réaménagement de Il s’agit de la création d’une liaison douce entre les 722.325,726€

liaisons douces aux alentours et villages de Baelen et Membach. Des trottoirs ainsi

entre les 2 villages.

Premiére phase : étude et travaux

que des pistes cyclables suggérées et en site propre
seront aménagés. Il est également prévu de porter
une attention particuliere a la sécurisation du
carrefour du centre de Membach.

Etats d’avancement physique du projet Date :
Délibération du conseil communal : demande de convention 11/11/19
Signature convention-exécution par le Ministre 24/12/19

Lancement d’un appel a auteur de projet

20/11/20 (envoi invitations)

Désignation du bureau « Gesplan » comme auteur de projet

28/01/21

Approbation de I'avant-projet par le College C.

30/12/21

Approbation de I'avant-projet par la RW

Approbation du projet par le conseil communal

Approbation du projet par la RW + avenant

Mise en adjudication

Réception provisoire

Etat d’avancement financier du projet

Montant :

Montant conventionné a X%

Montant du subside développement rural

Montants cumulés payés a I’entrepreneur




ANNEXE 4: RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE DE DEVELOPPEMENT RURAL

Année de l'installation de la CLDR

Année d’approbation du
Reéglement d’ordre intérieur

Derniére date de la modification
de composition de la CLDR

Derniére date de modification du
Reéglement d’ordre intérieur

2006 2006 25.02.2019 2015 -> 2021
Date des réunions durant I'année 16.02.2021 Nombre de présents 12 (en visio)
écoulée 01.07.2021 7 (en présence)
19.09.2021 10 (+9 invités)
15.12.2021 7 + 6 invités (en présence)
21.12.2021 4 (en virtuel)

Réflexion sur 'opération de développement rural

Dynamique participative a Baelen — Points-clés 2021

La Commission locale de Développement Rural s’est réunie a 5 reprises en 2021, dont deux fois en visioconférence et une fois en extérieur a
I’occasion de la visite des lieux de projets et d’activités de la premiere Opération de Développement Rural. La participation a Baelen en 2021 a
été fort impactée par la crise et les mesures COVID-19, auxquelles se sont ajoutées le 14 juillet 2021 les inondations dramatiques sur le bassin

de la Vesdre. Pas de blessés ni de déces mais 180 habitations touchées, dont certaines plus gravement.

Des groupes de travail ont encore dd interrompre ou annuler leurs actions respectives ; la CLDR a poursuivi son accompagnement de la mise en

place par la Commune d’un budget participatif.

La CLDR a été informée des avancées administratives et des amendements apportés au projet de liaison douce entre Baelen et Membach tout

au long de I'année.

Les groupes de travail de 4837 en actions (CLDR) qui ont pu poursuivre certains projets :

e GT Kermesse : Aprés une année de pause et des débuts d’organisation prévoyant un plan B, I'édition de 2021 s’est déroulée comme

prévu et a attiré beaucoup de monde, de la commune et de I'extérieur. Le bilan est tres positif, 'ambiance était trés conviviale. A

I’avenir, le GT mise sur des échanges d’infos par mail et privilégiera le travail sur le terrain avant/pendant/aprés I'événement, sans
réunions formelles exceptés 1 ou 2 rencontres pour coordonner tous les acteurs.

.



GT Nature : Le GT nature a poursuivi son travail : taille de fruitiers, nettoyage des cl6tures avec un groupe important et fauchage des
orties en groupe réduit. Comme en 2020, les membres du GT sont demandeurs d’une nouvelle étude sur I'impact de leur travail dans
les zones concernées, apres 7 années d’entretien des zones et de rotation.

GT Sentiers & Patrimoine : Vérification des balisages, problemes d’usure et de vandalisme. Vérification des QR code (textes en FR NL EN)
Formulation de remarques au Collége et au service technique sur I'historique et le cahier des charges de la restauration des bornes.
Conception et impression (5000) de la carte de la montagne du dragon (subside CGT), avec promotion via le bulletin communal.
Conception et installation de 16 panneaux didactiques sur le parcours. Suite au départ de I'animatrice/secrétaire, proposition de fusion
du GT avec le GT mobilité.

GT mobilité : Le GT a poursuivi son travail de la valorisation des sentiers oubliés via un tracé de 3 boucles de +-10 Km, présentant des
points d’intérét a proximité (commerce, petit patrimoine...) + mise en ligne sur le site de la commune, avec traces gpx Suivi du dossier
Wallonie Cyclable avec la commune.

GT Propreté : Ce nouveau GT s’est réuni a plusieurs reprises, dont une bonne partie en visioconférence. Au programme : lister les
constats et lister les actions concrétes a mettre en place. 7 balades de ramassage ont eu lieu, avec communication sur réseaux sociaux,
bulletin communal. Projet non encore abouti : définir un parrain volontaire par quartier.

Les GTs suivants sont en pause, notamment parce que leur activité principale est compromise par le contexte sanitaire :

GT Intergénérationnel
GT jeux interquartiers : Annulé malgré des réflexions pour les maintenir dans le respect des regles ; date en 2022 connue : 1*" mai !




