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Exercice de début: 2018 Logiciel du PST Utilise ECOMPTES
Exercice de fin : 2023

Exercice en cours d'impression : 2019

Date de début : 03/12/2018 Date de fin : 02/12/2024

Mandataire Responsable ;| - Aucun -

Responsable Administratiff - Aucun -

Service : Collége communal

Equivalent temps plein: 0,00

Statut d'avancement I%‘* En cours

Commentaire du Statut :

Date de début : 30/09/2019 Date de fin: 31/12/2023

Mandataire Responsable :| - Aucun -

Responsable Administratif| Cyrielle Joris

Service: Collége communal

Eguivalent temps plein: 0,00

Statut d'avancement I@' En cours

Commentaire du Statut :

2019 ; atelier "zéro déchet" organisé en novembre + distribution d'un kit de fiches pratiques sur les astuces ZD

2020 : distribution d'emballages tartines réutilisables aux écoliers de 5e et 6e primaires + distribution de film alimentaire réutilisable
pour la population

2021 : actions prévues: séance d'informations sur les langes réutilisables + distribution d'un livre de recettes collations saines et ZD
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Date de début ; 30/09/2019 Date de fin ; 31/12/2024

Mandataire Responsable :| Audrey Beckers

Responsable Administratif| Cyrielle Joris

Service ; - Aucun -

Equivalent temps plein: 0,00

Statyt d'avancement I@’ En cours

Commentaire du Statut:

Intradel

Gobelets en plastique de la fontaine & eau remplacés par des gobelets en carton recyclables.

Petits pots de lait individuels pour le café remplacés par du lait concentré en petite bouteille.

Suppression des contenants en plastique pour les boissons (eau pétillante et plate) & disposition du personnel.

Date de début: 01/05/2019 Date de fin: 27/12/2019

Mandataire Responsable :} Audrey Beckers

Responsable Administratif| Cyrielle Joris

Service - Aucun -

Equivalent temps plein: 0,00

Statut d'avancement l@' En cours

Commentaire du Statut :

des déchets, les gobelets réutilisables achetés par la commune seront mis a leur disposition.

démarche de diminution

Date de début: 01/08/2019 Date de fin: 31/12/2021

Mandataire Responsable :| Audrey Beckers

Responsable Administratifl Cyrielle Joris

Service : - Aucun -

Equjvalent temps plein: 0,00

Statut d'avancement 2 Terminé

Commentaire du Statut ;
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commande passée et livraison prévue mi-septembre - codit ;: 745,36 €

Date de début : 02/09/2019 Date de fin ; 31/01/2020

Mandataire Responsable :| Amaud Scheen

Responsable Administratif| Cyrielle joris

Service - Aucun -

Equivalent temps plein: 0,00

Statut d'avancement Im Terminé

Commentaire du Statut :

La commande de 1500 gobelets aux couleurs de la commune est arrivée durant I'été 2019 et ces derniers ont &té utilisés sur un stand
lors du marché Saveurs nature 2019. Un réglement doit maintenant &tre proposé au conseil pour leur prét aux clubs et associations
lors d*événements.

- En attente de création d'un réglement pour le prét des gobelets {André Pirnay ou Audrey Beckers) -> Projet de réglement soumis au
collége (17.12.2021)

4.000,00 €| 100,00 %

Coirt Total Ordinaire -4.000,00 €

Participation sur base annuelle - action se tenant la derniére semaine et |e dernier week-end d'avril
Cette année, action reportée au dernier w-e de septembre {conjointement avec ['Opération Riviéres Propres du CRV)

Date de début ; 01/04/2018 Date de fin ; 30/04/2024

Mandataire Responsable :| Audrey Beckers

Responsable Administratif] Cyrielle Joris

Service : - Aucun -

Equivalent temps piein: 0,00

Statut d'avancement l@’ En cours

Commentaire du Statut :

Création du groupe "Clean Walker" - organisation de plusieurs balades par an, Prét de matériel aux bénévoles {gants, chasubles, sacs
poubelles...)

Le groupe se réunit réguliérement pour réfiéchir & d'autres actions a mener dans une démarche plus large de sensibilisation/d‘action
face aux déchets sauvages.
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Date de début: 30/09/2019 Date de fin : 30/09/2024

Mandataire Responsable :[ Audrey Beckers

Responsable Administratifl Cyrielle Joris

Service : Collége communal

Equivalent temps plein: 0,00

Statut d'avancement |§‘ En cours

Commentaire du Statut :

Distribution lors du marché nature et dans les commerces locaux - Fabrication par les Alizées - budget: environ 1000 euros
pour 200 sacs
Des sacs seront également disponibles dans les commerces locaux en 2020 dans le cadre d'une action de sensibilisation a la réduction

des déchets {pousser les clients  amener leurs propres contenants et & consommer focal).

Date de début : 06/05/2019 Date de fin : 31/12/2020

Mandataire Responsable :| Arnaud Scheen

Responsable Administratifi Cyrielle Joris

Service : - Aucun -

Equivalent temps plein: 0,00

Statut d'avancement = Terminé

Commentaire du Statut :

150 sacs ont &té fabriqués par fes Alizés dans le cadre d'une campagne de promation du commerce tocal en 2020. La crise du COVID a
retardé leur distribution. Nouvel objectif: ac(t/septembre 2020

La crise du COVID s'éternisant, les sacs n'ont pas été distribués dans les commerces locaux mais bien lors du marché Saveurs nature
2020.

£n 2021, un concours a été organisé afin de faire gagner des sacs, qui ont été distribués lors du Marché Saveurs Nature.

p n annuelle dans le cadre du Cantrat Riviéres Vesdre
En 2020, reporté en septembre et organisé avec e w-e Wallonie Plus Propre
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Date de début : 01/04/2018 Date de fin: 30/04/2024

Mandataire Responsable :| Audrey Beckers

Responsable Administratif Cyrielle Joris

Service : - Aucun -

Equivalent temps plein : 0,00

Statut d'avancement I@ En cours

Commentaire du Statut :

Contrat Riviére Vesdre

Articles bulletin communal, organisation d'ateliers zéro déchet, etc..
Séance d'information concernant l'utilisation de langes réutilisables (dans le cadre du passage des langes du conteneur organique vers
le conteneur tout-venant) - & programmer dans le ler trimestre en 2021}

Date de début : 01/04/2019 Date de fin : 02/12/2024

Mandataire Responsable :| Audrey Beckers

Responsable Administratifl Cyrielle Joris

Service : - Aucun -

Equivalent ternps plein : 0,00

Statut d'avancement |§ En cours

Commentaire du Statut :

Plantation de nouveaux arbres; projet d'un pré de fauche avec chemin de promenade {plan mis en place avec le Parc Naturel des
Hautes Fagnes)

Date de début : 01/10/2019 Date de fin : 30/04/2021

Mandataire Responsable :| Audrey Beckers

Responsable Administratifl Bruno Poskin

Service : - Aucun -

Equivalent ternps plein : 0,00

Statut d'avancement I% En cours

Commentaire du Statut :
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Parc Naturel des Hautes Fagnes

Accompagnement par un consultant BeWapp dans le cadre de 'appel a proj ptimisation de 'implémentation des poubelles & des
tournées de collecte” pour lequel la commune a été retenue.

But: dresser Vinventaire de notre « parc » de poubelles publiques pour en identifier fes « paints noirs » et pouvoir y remédier : poubeltes non
utilisées, poubelies qui débordent systématiquement, qui sont abimées, inadaptées 4 I'endroit ol elles sont placées, etc.

Résultat: pas de gros soucis a relever. La commune de Baelen a un niveau de propreté satisfaisant voire trés satisfaisant. Les tournées de
collecte sont idéalement organisées. Trés peu d'endroits vraiment problématiques; certaines poubelles pourraient avoir une cuverture plus
petite pour éviter les dépots clandestins. Le tri n'est pas respecté dans les poubelles de tri (PMC/résiduel) autour de Pécole et de fa place &
Baelen; on pourrait faire participer |'école/les éléves via des panneaux, dessins.. pour sensibiliser au tri.

Date de début : 30/10/2020 Date de fin: 30/06/2021

Mandataire Responsable :| Audrey Beckers

Responsable Administratif] Cyrielle Joris

Service : - Aucun -

Equivalent temps plein: 0,00

Statut d'avancement = Terminé

Commentaire du Statut ;

La premiére réunion avec le consultant et le groupe de travail constitué se tiendra le jeudi 17/12,

Date de début : 30/09/2019 Date de fin : 31/12/2023

Mandataire Responsable :| - Aucun -

Responsable Administratiff - Aucun -

Service : Collége communal

Eaujvalent temps plein : 0,00

Statut d'avancement I@‘ En cours

Commentaire du Statut ;

Citoyens
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our l'installation de commercants fixes dans des espaces commerciaux privés, la commune n'a pas de grandes marges de manoeuvre
mais elle peut cependant créer un dynamique pasitive qui peut favoriser de nouvelles initiatives. Mise en avant des commerces via les
canaux de communication communaux {concours, actions, etc.), organisation d'événements {marché producteurs locaux) et
communication réguliére avec les commergants peuvent créer ce climat positif.

Quant aux commerces ambulants, la commune est ouverte 3 leur instatlation sur 'espace public pour autant qu'ils n'entrent pas en
concurrence directe avec les commerces déja établis et qu'ils apportent un service supplémentaire aux citoyens.

Date de début : 03/12/2018 Date de fin: 02/12/2024

Mandataire Responsable ;| Arnaud Scheen

Responsable Administratif| - Aucun -

Service : - Aucun -

Equivalent temps plein: 0,00

Statut d'avancement i@’ En cours

Commentaire du Statut :

De plus en plus de commetrces fixes ou ambulants s'installent dans la Commune. Certains, comme I'épicerie mobile, 'ont fait sur
propaosition de la commune. Pour les autres, un contact est pris dés leur installation afin de connaitre leurs dventuels besoin et une
communication est prévue sur le site et les réseaux sociaux communaux pour annoncer les ouvertures.

2021: Aprés un boum lié a la crise du Coronavirus, le commerce local a vu une baisse de sa fréquentation depuis la fin du printemps
2021. Une nouvelle action de promotion est dong en réflexion {concours, carte de fidélité ou autre)

ll s'agit d'une action concréte pour mettre les commercants locaux en avant et sensibiliser la populati
manger”.

Date de début ; 03/12/2018 Date de fin: 02/12/2024

Mandataire Responsable :| Arnaud Scheen

Responsable Administratif) Valéry Jost

Service : - Aucun -

Eguivalent temps plein: 0,00

Statut d'avancement I% En cours

Commentaire du Statut :

Le 15 septembre 2019 a eu lieu le Ter Marché Saveurs nature sur 'Espace des Rencontres. L'événement a été un succés et d'autres
éditions devraient suivre, au moins annuellement.

Le 13 septembre 2020, Ze édition couronnée de succés dans le respect des régles COVID en vigueur, Malgré certaines annulations, 25
commergants étaient présents.

Le 20 juin 2021: Afin de soutenir les commercants locaux, qui ont pour certains beaucoup souffert des mesures liées & la pandémie,
une &dition printaniére du marché a été arganisée. Elle se concentrait moins spécifiquermnent sur la nourriture et a été ouverte 3
d'autres types de produits, toujours en privilégiant la qualité, le savoir-faire local et le respect de I'environnement. Beau succés pour
cette édition,

Le 12 septembrre 2027: 3e édition du marché saveurs nature. La baisse ressentie par ailleurs pour le commerce Jocal s'est vérifide lors
de cette édition. Moins de visiteurs mais belte journée néanmoins.

Nouvelle édition prévue le 11 septembre 2022

Marche des producteurs locaux (pub, logistic,...) 200000 €] 100,00%

Colt Total Ordinaire -2.000,00 €
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oucieuse depuis plusieurs années de la qualité des repas servis aux dlaves, les écoles participent au projet Manger-houger et se sont
également inscrites dans la démarche du Green Deal pour des cantines durables, Dans ce cadre et dans un souci de promotion de la
santé et de sensibilisation, I'objectif est dintégrer un maximum de produits locaux et/ou bio.

Date de début: 02/09/2019 Date de fin : 01/09/2022

Mandataire Responsable :] Arnaud Scheen

Responsabie Administratif Sandra Beckers

Service . - Aucun -

Equivalent temps plein : 0,00

Statut d'ayancement I@‘ En cours

Commentaire du Statut :

En cette année scolaire 2019-2020, |a fréquence des repas bio est passée de 14 2 fois par mois. Plusieurs produits sont désormais
systématiquement commandés directement chez des producteurs locaux.

En 2020, achat d'un four & vapeur professionnel afin d'augmenter la qualité nutritive des produits servis (cuisson sans matiére grasse,
plus saine, moins de perte de vitamines)

Rentrée scolaire 2020; [égére augmentation du prix des repas (30 cents) afin d'augmenter encore la qualité nutritionnelle mais aussi
environnementale des repas (achat de poissons issus de la péche durable uniquement, + de légumes et viandes locauz.etc)

2021: Les cantiniéres ont suivi plusieurs formations visant & encore améliorer la qualité des repas et a privilégier les circuits courts.

Un audit de notre cantine a été réalisé par BioWallonie. La qualité du travail déja effectué a été soulignée, néanmoins il est toujours
possible de s'améliorer et plusieurs pistes ont été fournies en ce sens. Un travail sur la communication et la conscientisation des éléves
et parents peut en particufier encore étre mené.

Certains nouveaux fournisseurs locaux ont &té ainsi trouvés (oeufs, légumes, viande, pates).

Un menu végétarien est désormais également réguliérement proposé, afin de sensibiliser les enfants & une consommation raisonnée
de viande.

ta Commune a répondu A un appel 3 projet "Alimentation durable dans les écales” mais n‘a malheureusement pas été retenue,

Le Green Deal pour des cantines Urables a été signé par la commune au printemps 201
travail doivent désormais étre rendus au ministre de tutelle pour début octobre 2019.

9. Les engagements concrets sur six axes de

Date de début: 01/05/2019 Date de fin: 29/05/2021

Mandataire Responsable :j Arnaud Scheen

Responsable Administratif Sandra Beckers

Service : - Aucun -

Equivalent temps plein ; 0,00

Statut d'avancement =3 Terminé

Commentaire du Statut :

Les engagements concrets ont été rendus au ministre de tutelle en octobre 2019 et nous continuons & travailler & leur réalisation.

En 2020, les cuisiniéres se sont inscrites 3 des formations afin d'améliorer encore la qualité des repas. Ces formations ont été reportées
a cause du COVID.

L'adhésion au Green Deal est considérée comme terminde, mais il s'agit évidemment d'une recherche d'amélioration constante.
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Date de début ; 01/10/2019 Date de fin: 30/09/2024

Mandataire Responsable :[- Aucun -

Responsable Administratifi - Aucun -

Service : Coliége communal

Equivalent temps plein : 0,00

Statut d'avancement I@‘ En cours

Commentaire du Statut :

Il s'agit de la 2e convention prévue dans le cadre du développement rural (PCDR). Ce projet permetira de relier de maniére sécurisée
les deux villages avec des trottoirs et une piste cyclable en site propre sur la partie non urbanisée). [l sinscrit dans un souhait général
de favoriser les modes doux de dépiacement.

Date de début : 03/12/2018 Date de fin : 30/04/2020

Mandataire Responsable :| Arnaud Scheen

Responsable Administratiff Bruno Poskin

Service College communal

Equivalent ternps plein: 0,00

Statut d'avancement I@ En cours

Commentaire du Statut ;

Un auteur de projet a été désigné et a rendu son étude du trongon concerné, Le dossier a été envoyé alr pouveir subsidiant et la
convention-exécution nous a &té transmise pour approbation au conseil communal de novembre 2019,

En 2020, le cahier des charges pour la désignation de I'auteur de projet figure & I'agenda du personnel communal compétent. Ledit
cahier des charges a été voté par le conseil en octobre 2020. Le collége doit maintenant désigner plusieurs auteurs de projet 3
contacter.

En 2021, l'auteur de projet a été désigné (Gesplan) et en fin d'année, ledit projet a été présenté & la CLDR pour remarques.

En 2022, en janvier, le projet est en cours de finalisation. Des rencontres ont eu lieu avec les différents impétrants. La mise en
adjudication aura lieu pour fin 2022 au plus tard,

2019 £ R ?26;)3{5]51?{04 ;gilswi;e(%ergs FREOQ - Liaison entr BLN et MCH {Programme 100.000,00 €| 100,00 %
2019 E R 4_12231/(;2855322/019 ﬁzt&s}i‘(}jes - Liaison entre BLN et MCH {Programme 2015 574.500,00 €| 100,00 %
2019 | E | D ?22(;1/;3:3(_)63?2/ 01 . Liaison entre BLN et MCH (Programme 2015 PCDR) 849.000,00 €| 100,00 %
2019 £ D ?22(;1/73?;36202/043 i:ggg;aires - Liaison entre BLN et MCH (pragramme 2015 0,00€| 100,00 %
2019 E o ?;2231/;33;]63{)2{019 Eg;g;aires - Liaisons entre BLN et MCH {Programme 2015 100.000,00 €] 100,00 %
2019 £ R ?5(]1/33;65312/049 g?g;x;nts - Liaison entre BLN et MCH (Programme 2015 274500,00 €| 100,00 %
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Colit Total Extraordinaire 000 %€

Création d'une bande de héton au centre du chemin entre Baelen et Welkenraedt (Chemin Ocre - Corbush- vers voie de Liege

Date de début : 01/09/2019 Date de fin : 01/01/2022

Mandataire Responsable :| Arnaud Scheen

Responsable Administratiff Bruno Poskin

Service : - Aucun -

Equivalent temps plein: 0,00

Statut d'avancement I@’ En cours

Commentaire du Statut :

Attendre la fin des travaux le long de la ligne TGV

En 2020, contact avec I'échevin de la mobilité de Welkenraedt, qui est partant pour une signalisation commune du centre de Baelen
jusqu'au Ravel qui démarre rue de I'Eglise & Welkenraedt

Visite sur place avec ['agent technique en chef afin de déterminer le type de revétement a privilégier - cahier des charges a rédiger

En octobre 2020, le GT mobilité de 4837 en actions a décidé, avec I'aval du collége, de participer & I'appel & projet “Commune pilote
Wallonie Cyclable". Le dossier est & rendre pour le 31 décembre 2020. Contacts pris avec le Gracq et |a SP! pour ce faire. La liaison
cyclable vers Welkenraedt sera celle qui va faire 'objet d'une demande de subside (80%)}

En 2021, la commune a été retenue camme commune Wallonie Cyclable et se voit dong attribuer un subside de 150 000€ en faveur de
la mobilité cyclable. Des projets devaient étre rendus pour 150% & 200% du montant du subside. Pour la liaison Baelen-Welkenraedt,
un éclairage a été ajouté a la demande et la réfection d'un trongon de voirie entre Overoth et Stockem a également été intégrée pour
la liaison Baelen-Eupen.

En 2022, visite avec fe SPW sur le terrain afin de confirmer les projets retenus.

Une questionnaire a été envoyé au personnel com qu'aux parents d'éléves des deux écoles communales afin de connaitre
leurs habitudes de déplacements et d'envisager des améliorations en Ja matiére

Date de début: 01/10/2019 Date de fin : 31/12/2020

Mandataire Responsable :| Arnaud Scheen

Responsable Administratif| - Aucun -

Service : - Aucun -

Equivalent temps plein: 0,00

Statut d'avancement = Terminé

Commentaire du Statut ;

Les résultats ont &té présentés a la CCATM et des pistes d'amélioration ont été envisagées. Ces pistes seront progressivement
intégrées en tant qu'actions dans fe PST.

En 2019, un groupe de travail mobilité a été créé. Plusieurs actions sont en cours: préparation semaine de la mobilité (septembre
2020), identification des cheminements cyclistes intéressants, inventaire des sentiers et échaliers oubliés

CF travail GT mabilité (Wallonie Cyclable et sentiers oubliés)

Chaque année, les éléves et leurs professeurs participent a ce challenge de deux semaines afin
durables vers F'école (marche, vélo, bus, covoiturage, etc). Les changements de comportement a plus long terme sont également
mesurés.
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Date de début : 03/12/2018 Date de fin ; 02/12/2024

Mandataire Responsable :| Arnaud Scheen

Responsable Administratif| - Aucun -

Service : Ecoles

Equivalent femps plein: 0,00

Statut d'avancement l&“ En cours

Commentaire du Statut :

Nouvelle participation en septembre 2020 dans le cadre de |a semaine de la mobilité.
Participation en septembre 2021 également

Ajout de parkings sécurisés pour vélos dans des lieux de passage ou amélioration des systémes existants (écoles, parc communal, etc)

Date de début : 12/09/2019 Date de fin ; 31/10/2020

Mandataire Responsable :| Arnaud Scheen

Responsable Administratif| Valéry Jost

Service - Aucun -

Equivalent temps plein : 0,00

Statut d'avancement I& En cours

Commentaire du Statut ;

En 2020, le service voirie a créé plusieurs arceaux qui ont été placés au parc communal, sur la place Thomas Palm et prochainement au
verger Pierre Wintgens

En 2021, demande de subsides pour parking sécurisé derriére I'administration communale et & proximité de I'école de Membach (pour
le personnel en journée et les utilisateurs des infrastructures en soirée). Les parkings ont été acceptés par le SPW et devront rester
accessibles en tt temps a la population (box individuels par exemple)

83 0,00 € 0,00 € 500000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

91 0,00 € 0,00 € 5.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
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Date de début : 11/07/2019 Date de fin: 31/10/2020

Mandataire Responsabile :j Arnaud Scheen

Responsable Administratif| - Aucun -

Service Service marchés publics

Equivalent temps plein: 0,00

Statut d‘avancement Im Terminé

Commentaire du Statut :

Aprés le test de véios électrigues par le personnel en septemnbre 2020, quatre vélacistes ont été contactés. Les Cycles Henrard a
Thimister ont rendy la meilleure offre. Le personnef communal peut donc s'y rendre jusqu'a fin novembre 2020 et bénéficiera d'une
réduction sur un éventuel achat.

Liaison cycliste d'Eupen a Membach via rue du ensionnat, L ¢ et Limburger Weg: réfection partielle du revétement et

signalisation

Date de début : 01/07/2020 Date de fin 31/12/2021

Mandataire Responsable :| Arnaud Scheen

Responsable Administratifl Bruno Paskin

Service : - Aucun -

Equivalent temnps plein: 0,00

Statut d'avancement I&’ En cours

Commentaire du Statut .

En 2020: rencontre avec ville d'Eupen: partant pour une signalisation conjointe et une réfection de leur partie de chemin {Limburger
Weg)

Visite sur place avec agent technique en chef afin de déterminer le type de revétement a privilégier.

Cette liaisan sera intégrée dans le plan cyclable global de la commune {appel & projet Wallonie Cyclable)

En 2021, le revétement a été amélioré (pose de stabilisé) et il a été décidé de ne pas indurer ce chemin afin qu'ii reste agréable pour
tous les utilisateurs (cavaliers notamment).

Le fléchage de cet itinéraire sera réalisé dans le cadre de Watlonie Cyclable

ile Schmuck - fin du tracé a confirmer (Stockem ou Zoning ¢'Eupen): réfection pariielie du

Liaison cycliste depuis Baelen,
revétement et signalisation
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Date de début ; 06/07/2020 Date de fin : 31/12/2021

Mandataire Responsable :| Arnaud Scheen

Respansable Administratif| Bruno Poskin

Service : - Aucun -

Equivalent temps plein; 0,00

Statut d'avancement !%“ En cours

Commentaire du Statut :

En 2020: rencontre avec ville d'Eupen: partant pour une signalisation conjointe et une réfection de leur partie de chemin.
Visite sur place avec agent technique en chef afin de déterminer fe type de revétement & privilégier

Cette liaison est intégrée dans le plan cyclable global de la Commune (appel 3 projet Wallonie Cyclable)

WaCy: réfection d'une partie de route en mauvais état entre Overoth et Stockem retenue par le SPW

Organisation annuelle d'actions pour la semaine de Iz mobilité

Date de début : 13/059/2020 Date de fin : 20/09/2020

Mandataire Responsable ;| Arnaud Scheen

Responsable Administratif, - Aucun -

Service : - Aucun -

Equivalent temps plein : 0,00

Statut d’avancement I& En cours

Commentaire du Statut

En 2020, fe GT mobilité va organiser des actions pour la semaine de la mobilité, en fien dgalement avec le marché Saveurs nature:
essais de vélos électriques, gravure antivol, circuit 3 vélo, Carpool Karaoke, etc. Ces actions devrant étre confirmées en fanction de
I'evolution de la etise COVID-19.

Actions canfirmées en septembre 2020: essai vélos électriques (sur le marché et pour le persannel cammunal), balade familiale fléchée,
concours Facebook Tous a vélo au boulot, Emile le serpent mobile

En 2021: concours Facehook "Tous & vélo au boulot et Emile le Serpent mobile

Appel a projets lancé par le ministre Henry dans fe but de subsidier princ sage des cyclistes. Pour les
communes de [a taille de Baelen, un montant de maximum 150000€ est prévu. Le GT mobilité de 4837 en actions a décidé de porter ce
projet.

Dépét du dossier pour le 31 décembre 2020

ler semestre 2027: Projet concret chiffré pour subsidiation

Audit de la palitique cyclable: 1er juillet 2021

Délibération du conseil communal approuvant fe projet, Cahier Spécial des Charges, métrés estimatifs, plans): 30 juin 2022,

Les dassiers d'attribution {offre retenue, rapport d'attribution, délibération du collége communa désignant 'adjudicataire); 31
décembre 2022,
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Date de début : 01/10/2020 Date de fin : 31/12/2022

Mandataire Responsable :} Arnaud Scheen

Responsable Administratiff Bruno Poskin

Service : 4837 en actions

Equivalent temps plein : 0,00

Statut d’avancement Im Terminé

Commentaire du Statut :

Fins octobre 2020, la Commune a margué son intention de rentrer un dossier. Ce dossier dait &tre envoyé pour le 31 décembre au plus
tard, aprés approbation par e conseil communal. 1l s'agit de présenter la poiitique cyclable et de mobilité en générat de la commune a
court, moyen et fong terme. Une collaboration avec la SPI et le Gracg du Pays de Herve est en place.

Le dossier a été envoyé dans les temps et la commune a été retenue (subside de 150 000€). Le projet suit donc maintenant son cours
jusqu'a fa mise en adjudication qui doit avoir lieu pour fin 2022 au plus tard.

Leasing de deux vélos électriques (pour commencer) qui serant mis sposition du service voirie et de I'administration. Ces vélos
permettront aux agents de se rendre & différents endroits de la commune sans utiliser de véhicule lorsque c'est possible,

Date de début : 15/10/2021 Date de fin : 31/12/2021

Mandataire Responsable ;| Arnaud Scheen

Responsable Administratifi - Aucun -

Service: Service financier

Equivalent temps plein : 0,00

Statut d'avancement !& En cours

Commentaire du Statut:

2021: Des représentants de Belfius sont venus présenter une solution de leasing au collége en actobre. Un budget a été prévu pour le
leasing de 2-3 vélos. Un vélociste et des modéles de vélo doivent maintenant étre choisis pour concrétiser ce projet.

Début 2022, un vélociste du coin a remis une offre pour deux vélos électriques. Cette offre a été transmise & |'organisme de leasing,
qui va revenir vers [a commune avec une proposition plus précise. Offre de leasing acceptée par le callége en février, place maintenant
3 la commande des deux vélos.

Dans e cadre de Wallonie cyclable, réalisation d'un audit cyclable. Cahier des charges réalisé en collaboration avec
Olne,

Date de début: 01/04/2021 Date de fin: 08/12/2021

Mandataire Responsable ;] Amaud Scheen

Responsable Administratif - Aucun -

Service . - Aucun -

Equivalent temps plein: 0,00

Statut d'avancement | Terminé

Commentaire du Statut :

Mission réalisée par la société ICEDD durant I'automne 2021, Fourniture d'un audit complet 4 la commune avec I'état actuel des choses
et des objectifs réalistes dans les différents domaines de la mobilité cycliste.
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Date de début : 01/10/2019 Date de fin : 30/09/2024

Mandataire Responsable ;| - Aucun -

Responsable Administratifi - Aucun -

Service Collége communal

Equivalent temps plein ;: 0,00

Statut d'avancement I[:"' Non commencé

Commentaire du Statut :

ntioh de deux subsides: création de classes
7 classes + 1 salle de psychomotricité
Rentrée prévue en septembre 2021

Date de début : 03/12/2018 Date de fin : 31/08/2021

Mandataire Responsable :] Arnaud Scheen

Responsable Administratif Bruno Poskin

Service Service marchés publics

Equivalent temps plein; 0,00

Statut d'avancement I@" En cours

Commentaire du Statut :

L'auteur de projet a été désigné et doit maintenant retravailler son esquisse.

Juillet 2020: Le permis a été déposé dans le courant du printemps, le cahier des charges a été approuvé par fe conseil communal en
juin et la mise en adjudication est prévue dans le courant du mois de juillet.

Octobre 2020: Permis obtenu et adjudication lancée - désignation prochaine de 'entreprise qui a remis la meilleure offre

En 2021: Le marché a été attribué (trois lots) et les travaux ont débuté en septembre. La fin des travaux est prévue fin 2022 {peut varier
selon les jours d'intempérie et éventuels matériaux en rupture de stock)

En 2022: Les travaux avancent bien, avec trés peu de retard sur le planning établi.

2019 E R ?5(]1/2336512;&9 Subsides - Extension - Ecole maternelle Membach {PPT 2019) 722,500,000 €] 100,00%

2019 g R 3’22;1/2%6511;019 gomg)unts - Extension - Ecale maternelle Membach (PPT 312.500,00 €| 100,00 %

2019 E R ?225118_5;3322/019 ﬁ:;ig:;; Creation de nouvelles classes - Ecole primaire 0,00 €| 100,00 %

2019 £ R _7225432[1];?;12/019 ﬁdn;F,:E;z;- Creatian de nouveltes classes - Ecole primaire 000€| 100,00 %

2019 £ D ?2231/;3'366107{0;9 ;i&n;;raires - Extension - Ecole maternelle Membach (PPT 11000600 €| 100,00 %

2019 E D ?22 gg%f&/ 01 9 Extension - Ecale maternetle Membach (PPT 2019) 925.000,00 €1 100,00 %
Colt Total Extraordinaire 000 €
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énergivore. + voir installations de production d'énergie renouvelable

Dans le cadre de I'élaboration du projet de constructian d'une éventuelle nouvelle créche, étre attentif & créer un batiment peu

Date de début: 05/05/2020 Date de fin : 02/12/2024

Mandataire Responsable :| Fanny Crosset

Responsable Administratiff Roland Fanielle

Service : - Aucun -

Equivalent temps plein ; 0,00

Statut d'avancement l[} Non commencé

Commentaire du Statut :

Date de début : 03/12/2018 Date de fin: 31/07/2018

Mandataire Responsable :| Maurice Fyon

Responsable Administratifl Roland Fanielle

Service : - Aucun -

Equivalent temps plein . 0,00

Statut d'avancement e Terminé

Commentaire du Statut:

421/724-60/ [ . . g .
2019 E D 50194013.2019 Installation panneaux phovoltaique - Hall de voirie 16.000,00 €] 100,00 %
060/995-51/ / _ . . o
2019 E R 20194013.2019 Prelevements FREQ - Installation panneaux photovoltaique 16.000,00 €| 100,00 %
Coiit Total Extracrdinaire 000 €
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Compte tenu de la consommation importante d'électricité, une étude est en cours pd'k';i"eﬂhvisa er
toiture de I'AC.

Projet d'installation de panneaux photovoltaigues sur 1a toiture plate de Pécole primaire de Baelen,

Le projet initial consistait a placer une installation photovoltaique sur la toiture plate de I'écofe primaire, afin d’alimenter
I"administration communale, Il est en effet plus simple de placer une instalfation sur une toiture plate que sur une toiture
inclinée {en ardoise naturelle).

Cette instaliation devait produire environ 10.000 & 10500 KWh/an, ce qui ne couvre qu’une partie de la consommation du
batiment, qui se situe entre 30.000 et 35.000 KWh/an. Le colit de cette installation initiale &tait de 17300€ TVAC environ.

Aprés diverses recherches sur les nouvelles technologies photovoltaiques, il est possible d'installer une installation de type «
résidentielle », optimisée, cad avec un onduleur de 10KW, mais avee plus de panneaux et surtout plus puissants. Au lieu de
35 panneaux, de 335 Wc, on peut en mettre 70 de 400 Wc ou un peu plus, et les équiper de ce qu’on appelle des
optimiseurs de puissance, cela permet a I'installation d’optimiser au maximum chacun des panneaux.

Avec une instaliation de ce type, on peut produire 25300 KWh/an et donc multiplier par 2.5 la production annuelle, tout en
restant sur une installation de type « résidentielle » puisque "onduleur ne dépasse les 10KW. Le codt de cette installation
est de 38850€ TVAC. Le prix du We installé diminue donc et nous permettrait de nous rapprocher de la consommation du
batiment sans la dépasser, D'ot cette demande d’augmentation du budget pour ce projet.

Colit Production Prix du KWh Gain annuel RSI
Projet initial 17300 10300 KWh/an 0.26€ 2678€ 6.5 ans
Projet modifié 38850 25300 Kwh/an 0.26€ 6578€ 5.9ans

Le prix du KWh a fortement augmenté, non pas a cause du prix de I'électricité, mais bien a cause des diverses taxes et
principalement des frais de réseau qui représente environ 50% de |a facture.

Sur le petit tableau, on constate que [e retour sur investissement diminue en augrmentant [a puissance de Pinstallation, ce
qui est fogique puisque le colt diminue. On a donc un RS! de 5.9 au lieu de 6.5 ans. Ce calcul ne concerne que fa rentabilité
du projet par rapport a son co(t initial, il faut également garder 3 esprit que pendant les 25 & 30 prochaines années, la
commune va économiser chaque année 6578€ sur les factures d'électricité, si on garde un prix fixe pour électricité.
Sachant que le prix du KWh va continuer 3 augmenter, le gain augmentera également. Sur 25 ans cela représente une
économie de 164450€, cad 4.2 fois le prix de Finstallation.

Le projet initial nous permettra d’économiser 66950€ en 25 ans, cad 3.8 fois le montant du projet initial.

D'oll I'intérét me semble t'il d’opter pour le plus gros des deux projets. Gardons également en téte qu'll s'agit d’énergie
renouvelable et que les rejets de CQ2 vont diminuer également,

Rapport rédigé par Roland Fanielle

Date de début : 28/10/2019 Date de fin ; 31/01/2021

Mandataire Responsable :| Maurice Fyon

Respansable Administratiff Roland Fanielle

Service : - Aucun -

Equivalent temps plein ; 0,00

Statut d'avancement Im Terminé

Commentaire du Statut ;

CSC a rédiger - travaux prévus en 2021
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2413145 €

000 €

88 000€ 0,00 €

000¢€

24131,45 €

0,00 €

Date de début : 28/10/2019 Date de fin:

30/06/2020

Mandataire Responsable :| Maurice Fyon

Responsable Administratif Roland Fanielle

Service : - Aucun -

Equivalent temps plein: 0,00

Statut d'avancement I@ En cours

Commentaire du Statut:

Etude en cours.

50.000,00 €
80 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15.647,14 € 000 € 0,00 €
88 0,00 € 0,00 € 0,00 € 34352,86 € 0,00 € 0,00 €

Ftude et remplacement .

Date de début : 31/10/2019 Date de fin:

31/12/2020

Mandataire Respensable 1| Maurice Fyon

Responsable Administratiff Roland Fanielle

Service . - Aucun -

Equivalent temps plein: 0,00

Statut d'avancement ID' Non commencé

Commentaire du Statut :

82 0,00 € 0,00 €

40.000,00 €

000€

0,00 €

0,00 €

91 0,00 € 000¢€

40.000,00 €

0,00 €

0,00€

0,00 €
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Date de début : Date de fin :

Mandataire Responsable :i - Aucun -

Responsable Administratif| - Aucun -

Service : - Aucun -

Equivalent temps plein; 0,00

Statut d'avancement l@‘ En cours

Commentaire du Statut :

Date de début : 01/01/2020 Date de fin : 31/12/2020

Mandataire Responsable :| Maurice Fyon

Responsable Administratiff Bruno Poskin

Service : Service voirie

Equivalent temps plein: 0,00

Statut d'avancement Iﬁ En cours

Commentaire du Statut :

Etude de |'Aide dans le cadre du PIC - RNG1
Courtier adressé au Ministre concernant |'égouttage de fa RN 61 - Trongon Centre de Baelen-Garnstock

2020

80 0,00 € 0,00 € 60.000,00 € 0,00 € 6,00 € 0,00 €

a1 0,00 € 0,00 € 60.000,00 £ 0,00 € 0,60 € Co0€E

askin 12-12-2019.

Evacuation des participation-Rapport etabli par B.

Installation d'une passerelle pour un meilleur accés et un un entretien plus aisé de 'exutoitre, Projet financé dans le cadre de cadre
des mesures préventives (PGRI) en matidre d'inondations. Estimation 20.000euros

Date de début : 03/06/2019 Date de fin : 27/12/2019

Mandataire Responsable :| Maurice Fyon

Responsable Administratif Bruno Poskin

Service : - Aucun -

Equivalent temps plein; 0,00

Statut d'avancement I@’ En cours

Commentaire du Statut :

13 novembre 2020 - Nouveau contact avec la SPI pour une éventuelle participation financiére.
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a1

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

50.000,00 €

0,00 €

88

000 €

000¢€

0,00 €

000€

50.000,00 €

0,00 €

Evacuatioin des terres - Travaux réalisés dans le courant de {a semaine 44.

Date de debut :

03/12/2018

Date de fin:

30/08/2019

Mandataire Responsable :| Maurice Fyon

Responsable Administratif Bruno Poskin

Service :

- Aucun -

Statut d'avancement

Commentaire du Statut

Equivalent temps plein : 0,00

Terminé

Date de début :

01/01/2020

Date de fin :

26/12/2020

421/731-60/ / _ R - -Plein-Vent- 9

2019 E D -20154003.2016 Travaux - PIC 2013-2016 - Oeveren-Plein-Vent-Heggen 150.000,00 €} 100,00 %

421/961-51/ / _ _ _ - ) o

2019 E R 201540032019 Emprunts - PIC 2013-2016 - Oeveren et Plein-Vent - Phase 1 150.000,00 €] 100,00 %
Co(t Total Extraordinaire 0,00 €

Mandataire Responsable :| Maurice Fyon

Responsable Administratiff Bruno Poskin

Service :

- Aucun -

Statut d'avancement

Commentaire du Statut :

Equivalent temps plein : 0,00

l% En cours

Désignation de P'auteur de projet au Conseil communal du 12 janvier 2020.

0,00 €

0,00 €

0,00 €

22279279 €

0,00 €

0,00 €

0.00¢€

0,00 €

000¢€

422.000,00 €

0,00 €

0,00€
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‘ 80 | 0,00 € 0,00 € 0,60 € 133.207,79 € 0,00 € 0,00 €

Projet abandonné dans fe cadre du PIC 2019-2021.
Remplacé par les projets : Rue des Fusitlés -Allée des Saules-Etude égouttage Rout d'Eupen.
A reprogrammer dans un prochain PiC.

Date de début : 07/10/2019 Date de fin: 30/12/2022

Mandataire Responsable :| Maurice Fyon

Responsable Administratif Bruno Poskin

Service : - Aucun -

Equivalent temps plein: 0,00
Statut d'avancement Ip’ Blogqué

Commentaire du Statut:

Honoraires - Travaux PIC 2019-2022 -
Qeveren-Plein-Vent-Heggen - Phase 2

421/733-60/ /
-20194004.2019

000€; 100,00 %

Colit Total Extracrdinaire 0,00¢€

91 0,00€ 0,00€ 0,00 € 0,00 € 60.000,00 € 0,00 €

Mise en place d'une procédure d'entretien - Convention avec FAIDE?

Date de début : 17/12/2019 Date de fin: 31/12/2020

Mandataire Responsable ;| Maurice Fyon

Responsable Administratif Bruno Paskin

Service : Service voirie

Equivalent temps plein : 0,00

Statut d'avancement I[) Non commencé

Commentaire du Statut:

A ['étude. L'entretien pourrait se faire ou par le recours a une société privée.

Amélioration de a qualite ae I'eau du risseau breyenoorn par une tecnnique ae lagunage
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Date de début : 01/01/2021 Date de fin : 31/12/2021

Mandataire Responsable ;| Maurice Fyan

Responsable Administratif Bruno Poskin

Service - Aucun -

Equivalent temps plein: 0,00

Statut d'avancement F) Non commencé

Commentaire du Statut :

82 0,00 € 0,00 € 0.00 € 30.000,00 € 0,00 € 000€

91 0,00 € 0,00 € 0,00 € 30.000,00 € 0,00 € 0,00 €

Participation a I'action proposée par le CRY - livraison de 8 pavés-macarons a placer devant les avalairs pour sensibiliser les citoyens +
autocollants 3 placer dans les sanitaires et cuisines des collectiviités (écoles, créches, administration communale)
Suite au Covid, action retardée dans les communes. Déterminer les emplacements et planifier les travaux au printemps prochain

Date de début: 18/12/2020 Date de fin : 30/04/2022

Mandataire Responsable ;| Audrey Beckers

Responsable Administratiff Cyrielle foris

Service : - Aucun -

Equivalent temps plein ; 0,00

Statut d'avancement l@ En cours

Commentaire du Statut :

Contrat Riviére Vesdre
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Date de début :

07/07/2019

Date de fin :

317122019

Mandataire Responsable ;

Maurice Fyon

Responsable Administratif

Bruno Poskin

Service

- Aucun -

Equivalent temps plein; 0,00

Statut d'avancement

Commentaire du Statut :

]@‘ En cours

Diverses interventions ponctuelles.

Travaux a réaliser dans le cadre d'un marché stock -

Mandataire Responsable

Maurice Fyon

Responsable Administratif

Bruno Poskin

Service :

Service voirie

Equivalent temps plein: 0,00

Statut d’'avancement

Commentaire du Statut :

< Terminé

Réalisation d'accotements le long de RN 61 en attente de I'accord du SPW. Prévu en

priorité pour début 2020.

Pour 2019.
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Date de début : 09/07/2019 Date de fin ; 31/12/2019

421/731-60/ / 9
2019 E D 201940082019 Marche stock 40.000,00 €| 100,00 %
060/995-51/ /
2019 E R -20194008.2019 Prelevements FREQ - Marche stock 4000000 €] 100,00 %
Colit Total Extraordinaire 0,00 €
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Déja engagé sur 2020

Etablir le BC pour 2020 pour le solde.

Date de début : 01/01/2020

Date de fin :

31/12/2020

Mandataire Responsable :

Maurice Fyon

Responsable Administratif

Bruno Poskin

Service :

~ Aucun -

Commentaire du Statut :

Equivalent temps plein: 0,00

Statut d'avancement IE Terminé

40.000,00 €

0,00 €

40,000,00 €

0,00 €

25/356




Date de début ; 01/09/2021 Date de fin; 31/12/2022

Mandataire Responsable ;| Maurice Fyon

Responsable Administratiff Bruno Poskin

Service : Service voirie

Equivalent temps plein: 0,00

Statut d'avancement F}’ Non commencé

Commentaire du Statut ;

82 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 200.000,00 € 0,00 €

Eal 000 € 000 € 0,00 € 0,00 € 200.000,00 € 0,00 €

iaison Parc communal-Chemin de |a Joie

Date de début : 01/01/2021 Date de fin ; 31/12/2021

Mandataire Responsable :| Maurice Fyon

Responsable Administratif Bruno Poskin

Service Service voirie

Equivalent ternps plein: 0,00

Statut d'avancement I@ En cours

Commentaire du Statut :

Exécution des travaux liée 3 la pose d'une canalisation,  l'initiative de ['AIDE, en amont de |a zone concernée. Travaux de |'Aide en
cours, M. Poskin va reprendre contact avec M. Winters.

Permis valable jusque 12/21 prolongé jusqu'au 12/23

Réunion le 23 juin avec M. Winters pour la mise & jour du dossier. Travaux prévus pour le printemps 2021. Probléme de marché public-
extension de marché possible ou nouveau marché.

Extension du marché attribuée & M. Winters. Décision prise au Collaége le 7-10-2021.

CSC mis a jour. On peut lancer 'adjudictation - Attendre la MB 77

9N 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 160.000,00 € 0,00 €

8a 000 € 0.00€ 0,00 € 000 € 160.000,00 € 0,00 €
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Date de début :

01/01/2020 Date de fin :

31/12/2021

Mandataire Responsable :| Maurice Fyon

Responsable Administratiff Bruno Poskin

Service :

- Aucun -

Equivalent temps plein; 0,00

Commentaire du

Statut d'avancement |§’ En cours

Statut :

Avis possitif du SPW sur fes fiches techniques.
Rédaction du CSC pour la désignation de l'auteur de projet est en cours.

147.261,13 € 0,00¢€ 0,00 ¢

80 0,00 € 0,00 € 000 €
82 0,00 € 0,00 € 0,00 € 287.738,87 € 000 ¢ 0,00 €
91 0,00 € 0,00¢€ 0,00 € 435.000,00 € 0,00 € 0,00 €

Remplacé par I'action1.1.6.8

Date de début ;

01/10/2019 Date de fin :

01/10/2021

Mandataire Responsable :j Maurice Fyon

Responsable Administratiff Bruno Poskin

Service :

- Aucun -

Equivalent temps plein: 0,00

Statut d'avancement I.. Abandonné

Commentaire du

Statut :

Schéma d'implantation a I'étude.

Date de début:

28/10/2019 Pate de fin :

31/12/2021

Mandataire Responsable :| Fanny Crosset

Responsable Administratiff Marie-Lise Deliege

Service :

Service urbanisme

Equivalent temps plein: 0,00

Statut d'avapcement |E> Non commencé

Commentaire du Statut :
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Renseignements pris concernant la subsidiation de ce type de travaux.

Bp s'attéle a la rédaction d'un premier metré.

Deux chemins retenus : Medael-Honthem, Chemin des Passeurs-Bellevue.

Contact pris avec le SPW, Mme Defalque 081/336465-Visite prévue [e 28 janvier 2020. Suite 3 la visite de Mme Defalgue, trois chemins
sont éligibles. l est conseillé de scindé les dossiers pour étaler les demandes de subsides dans le temps.

Date de début : 07/01/2020 Date de fin: 31/12/2021

Mandataire Responsable ;i Maurice Fyon

Responsabfe Administratif| Bruno Poskin

Service : - Aucun -

Equivalent temps plein: 0,00

Statut d'avancement I@’ En cours

Commentaire du Statut :

CSC présenté au conseil du 22-06-2020 puis envai au PS,
Pas subsidié en 2021.

91 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 240.000,00 € 0,00 €
80 Q.00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 144.000,00 € 0,00 €
88 0,00 € 6,00 € 0,00 € 0,00¢€ 96.000,00 € 0,00 €
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Date de début : 01/01/2021 Date de fin :

31/12/2021

Mandataire Responsable :{ Maurice Fyon

Responsable Administratiff Bruno Poskin

Service : - Aucun -

Equivalent temps plein ;. 0,00

Statut d'avancement

|§ En cours

Commentaire du Statut :

Travaux termingés pour les exercices 2019-2020.
Bon de commande envoyé pour 2021
Programme a établir pour 2022,

88 0,00 € 000 €

40.000,00 €

40.000,00 €

0,00 €

91 0,00 € 0,00 €

40.000,00 €

40.000,00 €

0,00 €

Date de fin

Date de début:

Mandataire Responsable :[- Aucun -

Responsable Administratifi - Aucun -

Service : - Aucun -

Equivalent temps plein : 0,00

Statut d'avancement Il> Non comimencé

Commentaire du Statut :

Date de fin:

Date de début : 25/02/2022

30/12/2022

Mandataire Responsable :} Maurice Fyon

Responsable Administratif Bruno Poskin

Service : Collége communal

Equivalent temps plein: 6,00

Statut d'avancement |§‘ En cours

Commentaire du Statut :

Subside de +/- 280.000 euros,
Fiche technique en préparation pour aménagement de Nereth,
Voir AIDE pour égouttage Heggen+ Kékert.
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80 0,00 € 000€ 0,00¢€ 0,00 € 0,00 € 280.000,00 €
82 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 620.000,00 €
91 0,00¢ 0,00 € 0,00 € 0,00¢€ 0,00 € 900.000,00 £

Date de début : 07/10/2019

Date de fin

31/12/2023

Mandataire Responsable ;| Maurice Fyon

Responsable Administratif Bruno Poskin

Service - Aucun -

Equivalent temps plein: 0,00

Statut d'avancement I@ En cours

Commentaire du Statut :

Date de début : 07/10/2019

Date de fin

30/06/2020

Mandataire Responsable :; Maurice Fyon

Responsable Administratiff Bruno Poskin

Service Collége communal

Equivalent temps plein : 0,00

Statut d'avancement l@' En cours

Commentaire du Statut :

CSC en cours de rédaction. CC de janvier 2021.
Marché attribué.

Travaux pour |es vacances de Paques.

88 0,00 € 0,00 €

0,00 €

50.000,00 €

0,00 €

0.00 €

a1 0,00 € 0,00 €

0,00 €

50.000,00 €

0,00 €

0.00€
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Date de début ; 07/10/2019 Date de fin:

31/12/2019

Mandataire Responsable :| Maurice Fyon

Responsable Administratif Bruno Poskin

Service ; - Aucun -

Equivalent temps plein : 0,00

Statut d'avancement e Terminé

Commentaire du Statut ;

Colit Total Extraordinaire

2019 E D ?;3@36202/0% Hanoraires - Construction hall de voitie 2.000,00 €| 100,00 %

2019 E D 1-4;(;1/?62[1)6?272/0% Amenagement abords et acces au hall de voirie 000 €} 100,00 %

2019 E D ?223{7631:);)275049 Amenagements au hall de voirie 60.000,00 €] 100,00%

2019 E D ‘_322 ;4762{2365232/ Oﬁ_f Travaux - Construction hall de voirie 10.000,00 €| 100,00 %

2019 E R ?26[?{23355212/0% Prelevements FREQ - Canstruction hall de voirie 72.000,00 €] 100,00 %
000 €

Date de début : 28/10/2019 Date de fin :

30/06/2020

Mandataire Responsable :{ Maurice Fyon

Responsable Administratiff Bruno Poskin

Service - Aucun -

Equivalent temps plein: 0,00

Statut d'avancement Ib’ Blaqué

Commentaire du Statut :

Ftude réalisée.

Pas prioritaire dans I'élaboration des CSC( collége du 16.07.2020)

25.000,00 €

91 0,00 € 0,00 €

0,00 €

25.0600,00 €

0,00 €

000€

¥ sur un troncon de la RN 61-Pas d'intervention du SPW
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Date de début : 13/11/2020 Date de fin : 31/12/2021

Mandataire Responsable :| Maurice Fyon

Responsable Administratiff Bruno Poskin

Service : - Aucun -

Equivalent temps plein: 0,00

Statut d'avancement |§’ En cours

Commentaire du Statut :

Bureau Sotrez effectue |"étude,

Travaux attribués {01-2022) a |a société Neiles. Expropriations en cours.

88 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 62.000,00 € 0,00 €

91 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 62.000,00 € 0,00€

Acquisition de I'immeuble rue de la Régence, 3

Date de début : 01/03/2022 Date de fin : 01/03/2022

Mandataire Responsable :| Maurice Fyon

Responsable Administratiff Christel Ploumhans

Service : - Aucun -

Equivalent temps plein: 0,00

Statut d'avancement =3 Terminé

Commentaire du Statut :

Signature des actes le 28-02-20222

82 0,00 € 0,06 € 0,00 € 290.000,00 € 000€ CL0€

91 0,00 € 0,00 € 0,00 € 290.000,00 € 0,00¢€ 000¢€

Désignation d'un architecte pour évaluation des travaux .
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Date de début : 02/03/2022 Date de fin : 31/12/2023

Mandataire Responsable : Maurice Fyon

Responsable Administratif Roland Fanielle

Service : - Aucun -

Equivalent temps plein: 0,00

Statut d'avancement ID” Non commencé

Commentaire du Statut :

Date de début : 03/12/2018 Date de fin : 02/12/2024

Mandataire Responsable :j - Aucun -

Responsable Administratif - Aucun -

Service : Collége communal

Equivalent temps plein: 0,00

Statut d'avancement I@" En cours

Commentaire du Statut:

Voir également PST du CPAS

Date de début : Date de fin :

Mandataire Responsable :| - Aucun -

Responsable Administratifi - Aucun -

Service : - Aucun -

Equivalent temps plein; 0,00

Statut d'avancement lb Non commencé

Commentaire du Statut :

Premiére action: organisation d'un cinéma en plein air (06/03/2019} - tout public / familial
Organisation d‘un concert en plein air le ler w-e de septembre (caravane des artistes) - annulé suite au renforcement des mesures
Covid

Plusieurs concerts prévus en 2022
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Pate de début ; 03/12/2018 Date de fin : 02/12/2024

Mandataire Responsable :| Audrey Beckers

Responsable Administratiff - Aucun -

Service : - Aucun -

Equivalent temps plein ; 0,00

Statut d'avancement I@ En cours

Commentaire du Statut ;

Concert organiste église de Membach {n'a pas pu se faire en 2019}

Date de début : 01/10/2018 Date de fin : 02/12/2024

Mandataire Responsable :} Audrey Beckers

Responsable Administratif - Aucun -

Service - Aucun -

Equivalent temps plein ; 0,00

Statut d*avancement It" Non commencé

Commentaire du Statut :

Fabrigue d'église

Suspension du marché (estimation supérieure 3 1.5 x le budget)

Nauveau cahier de charges - validé lors du conseil de septembre 2020

Suite a a visite de 2 nouveaux agents de I'Awap, proposition d'une nouvelle réunion de patrimeine pour revoir les travaux de
restauration (réunion le 30/11/21)

Date de début : 07/10/2019 Date de fin : 30/06/2020

Mandataire Responsable :| Audrey Beckers

Responsable Administratiff Marie-Lise Deliege

Service : Collége communal

Equivalent temps plein: 0,00

Statut d'avancement !@' En cours

Commentaire du Statut :
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790/665-52/ / . T . o
2019 E R >0187901.2019 Subsides - Restauration vitraux phase 2 - Saint-Paul Baelen 140.000,00 €| 100,00 %

790/723-54/ / Lo . o
2019 E B -20187901.2019 Restauration vitraux phase 2 - Saint-Paul Baelen 140,000,00 €1 100,00 %

Codit Total Extraordinaire 000 €

Visite sur place de B, Poskin et V. Jost.
Entretien prévu dans le planning - Voir si contrat avec I'AIDE nécessaire.

Date de début : Date de fin

Mandataire Responsable :} - Aucun -

Responsable Administratifi- Aucun -

Service - Aucun -

Equivalent temps plein : 0,00

Statut d'avancement |Ef> Non commencé

Commentaire du Statut :

Avec Faugmentation du nombre d'éléves dans les écoles, la gestion du bruit devient un paramétre important pour fe bien-étre des
enfants et du personnel. Sur la base d'un vademecum rédigé par |a régian bruxetloise, des actions de sensihilisation ont été et vont
dtre entreprises dans les dasses. La sonorisation des différents locaux (en particulier les cantines) fera également 'objet de notre
attention. Certains dispositifs (panneaux absorbants) permettent d'améliorer la sonorisation des locaux.

Date de début : 02/09/2019 Date de fin: 30/06/2020

Mandataire Responsable :| Arnaud Scheen

Responsable Administratiff - Aucun -

Service : Ecoles

Equivalent temps plein: 0,00

Statut d'avancement Ih’ Bloqué

Commentaire du Statut ;

Octobre 2020: Concentration sur |a gestion des mesures COVID dans les écoles ainsi que sur la rédaction du plan de pilotage

t'objectif est d"amé&liorer [a communication avec les parents et de diminuer les quantités de papier utilisées. Un informaticien est
occupé & développer cette application.
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Date de début : 01/01/2020 Date de fin : 30/06/2020

Mandataire Responsable :| Arnaud Scheen

Responsable Administratifi Valérie Neyken

Service : - Aucun -

Equivalent temnps plein: 0,00

Statut d'avancement I&' En cours

Commentaire du Statut :

En 2020: toujours en attente d'un retour du développeur. Une offre de prix a été fournie par une nouvelle entreprise. Les deux options
doivent maintenent étre comparées.

En septembre 2021: L'application a été lancée et est utilisée par I'école de Membach dans un premier temps. Aprés quelques
améliorations, Futilisation sera étendue & Baelen ainsi qu'a 'ATL potentiellement.

Achat d'un morceau de terrain {environ 2000 m2) jouxtant la cour actuelle car celle-ci devient trop petite au vu du nombre d*éléves. La
construction du nouveau bétiment de |'école maternelle rendra cette extension d'autant plus utile car il empiétera sur la cour actuelle.

Date de début : 01/02/2021 Date de fin : 01/09/2021

Mandataire Responsable i Arnaud Scheen

Responsabie Administratif Valérie Neyken

Service ! - Aucun -

Equivalent temps plein: 0,00

Statut d'avancement o Terminé

Commentaire du Statut :

Négociations en cours avec |e propriétaire.

Faute d'accord avec le propriétaire, des contacts ont été pris avec un bureau d'expertise en vue d'une expropriation pour cause
d'utilité publique.

Juin 2020: un accord a I'amiable a été trouvé avec les propriétaires du bien. Accord de principe du conseil - préparation actes par
notaire

En 2021: L'achat de la parcelle est effectif et une cldture a été placée pour délimiter le terrain communal. Un accés 3 fa prairie a été
réalisé pour les éléves. Elle sera aménagée aprés la fin des travaux de la nouvelle école.

91 0,00 € 0,00 € 70.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

81 0,00 € 0,00 € 70.000,00 € 0,00 € 000 € 0,00 €

La plaine de jeu de Baelen au parc communal va étre totalement rénovée et améliorée. Les tes actuels sont désuets,
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Date de début : 02/09/2019 Date de fin: 31/12/2020

Mandataire Responsable ;] Arnaud Scheen

Responsable Administratif Bruno Poskin

Service : - Aucun -

Equivalent temps piein : 0,00

Statut d'avancement l@ En cours

Commentaire du Statut :

Différents fournisseurs ont été rencontrés et toutes les données ont été fournies a I'administration. Le cahier des charges et la
demande de subsides 3 Infrasport doivent désormais étre rédigés.

Juin 2020: Cahier des charges de fourniture approuvé par le conseil - demande de subsides & Infrasport va suivie

Octobre 2020: Infrasports ne subsidie plus ce genre de projets. Recherche d'alternatives en cours. En cas d'absence de subsides, un
investissement sur fonds propres sera envisagé.

En 2021; Un cahier des charges a été élaboré pour financer une nouvelle plaine de jeux sur fonds propres. Modules commandés &
['automne 2021, livraison recue fin janvier 2022 et installation par service voirie au printemnps 2022.

2019 E R 060/995-51/ / Prelevermnents FREQ - Amenagement - Plaine de jeux Baelen 15.000,00 €| 100,00%

-20197011.2019

2019 E R 761/665-52/ / Subsides - Amenagement - Plaine de jeux Baelen 45.000,00 €] 100,00 %

-20197011.2019

2019 | £ | p 78172154/ 7 Amenagement - Plaine de jeu Baclen 60.000,00 €| 100,00 %

-20197011.201%

Colt Total Extraordinaire 0,00 €

La plaine de jeu de Membach devient desuéte et pourrait &tre déplacée sur le terrain a acquérir, jou cour actuelle de T'école.

Hlle pourrait ainsi étre utilisée par I'école et par les enfants du village hors des périodes scolaires.

Date de début: 01/01/2021 Date de fin - 03/01/2023

Mandataire Responsable :| Amaud Scheen

Responsable Administratifl Bruno Poskin

Service : - Aucun -

Equivalent temps plein: 0,00

Statyt d'avancement It’ Non commencé

Commentaire du Statut :

Le terrain jouxtant la cour de I'école de Membach ayant été acheté, le déplacement de la plaine de jeux pourra étre prévu lorsque les
travauy de l'école seront terminés, (2023 au plus tét donc)

La mise a disposition d'un local communal pour la création d'un lieu de rencontre "brasserie’ apportera un service supplémentaire aux
Baelenois. Au fil des anndes, les établissements de ce genre on en effet tendance  disparaitre et la convivialité qui va avec aussi. Une
mise en gérance permettrait ainsi de palier ce manque.
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Date de début ; 01/01/2022 Date de fin : 01/10/2024

Mandataire Responsable :| Roger Meessen

Responsable Administratiff - Aucun -

Service ; - Aucun -

Equivalent temps plein: 0,00

Statut d'avancement Ii‘ Bloqué

Commentaire du Statut :

Différents locaux ont éié envisagés pour accueillir ce lieu de rencontre (Accueil, créche actuelle, Cantellerie) mais une décision n'a pas
encore €té prise. De f'utilisation future de ces lacaux dépendra |'implantation de ce lieu de rencontre.

L'objectif de la commune est de trouver une sour side, ete)) supplémentaire afin d'engager [a coordinatrice ATL
a temps plein {actuellement & mi-temps). Elle pourrait ainsi &tre plus présente sur le terrain et proposer différentes activités pour les
jeunes,

Date de début ; 01/01/2020 Date de fin: 02/12/2024

Mandataire Responsable ;| Arnaud Scheen

Responsable Administrati{ Laurence Schoubben

Service : - Aucun -

Equivalent temps plein ; 0,00

Statut d'avancement Ib“ Bloqué

Commentaire du Statut ;

Aucune aide financiére n'est actuellement disponible (Maribel social,ete.) pour cet emploi.

70 000€ 000 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25,000,00 € 25.000,00 €

Indicateur: frégentation, retour enfants et coordinatrices

Aprés plusieurs années de fonctionnement, une diminution de la fréquentation des plaines a été constatée. Pour y palier, diverse
mesures sont & prendre: définition d'un théme pour chaque semaine de plaine 3 I'avance, création du proegramme de la semaine sur
cette base, respect de ce programme, briefing des coordinatrices et des animateurs, modernisation de la communication {flyer, etc.),
amélioration de la collaboration avec I'école pour 'utilisation des facaux et du matériel.
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Date de début : 03/06/2019 Date de fin : 02/12/2024

Mandataire Responsable ;| Arnaud Scheen

Responsable Administratiff Caroline Magermans

Service : - Aucun -

Equivalent temps plein : 0,00

Statut d'avancement I& En cours

Commentaire du Statut :

Les mesures susmentionnées ont été prises pour I'été 2019 et la fréquentation est repartie a la hausse (chiffres faurnis par Anne-
Christine Roemers). Reste encore 3 améliorer la collaboration avec I'éccle pour I'utilisation des locaux et du matériel.

2020; Légére baisse de fréquentation durant I'été, probablement due 4 la pandémie. Pour 2021, un stage multisports devrait étre
organisé par le FC Baelen et remplacera une semaine de plaines communales

2021 Forte hausse de la fréquentation. Stage du FC Baelen a bien eu liey, stage Cap Sciences également

2022: Rencoritre avec une coordinatrice afin de créer un petit guide de bonnes pratiques pour les animateurs et demander une plus
grande préparation du planning des semaines de plaines.

Date de début : 03/12/2018 Date de fin: 03/09/2019

Mandataire Responsable :| Roger Meessen

Responsable Administratifi - Aucun -

Service : - Aucun -

Equivalent temps plein : 0,00

Statut d'avancement Termine

Commentaire du Statut

La charte est terminée et elle est maintenant en cours de distribution.

Date de début: 01/05/2019 Date de fin: 28/06/2019

Mandataire Responsable :[ Roger Meessen

Responsable Administratifl Valéry Jost

Service : - Aucun -

Equivalent temps plein; 0,00

" ..
Statut d'avancement I Terminé

Commentaire du Statut

Prét de matériel (chapiteauy, barrigres, signalétique), rédaction des arrétés de police, etc.
- En 2020, suite 3 la crise sanitaire, aucune fétes de quartier n'a eu lisu.
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Date de début : 03/12/2018 Date de fin : 02/12/2024

Mandataire Responsable ;[ Roger Meessen

Responsable Administratif| Valéry Jost

Service - Aucun -

Equivalent temps plein: 0,00

Statut d'avancement |§’ En cours

Commentaire du Statut :

En fonction des opportunités de subsides

Date de début : Date de fin ;

Mandataire Responsable :| Audrey Beckers

Responsabie Administratiff Bruno Poskin

Service : - Aucun -

Equivalent temps plein: 0,00

Statut d’avancement Iﬁ’ Non commencé

Commentaire du Statut :

9N 0,00 € 0,00 € 140.000,00 € 0,00 € 000€ 0,00 €
80 0,00 € 0,00 € 70.000,00 € 000€ 0,00 € 0,00€
88 000 € 000 € 70.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Sur le site internet de la commune de Baelen ainsi que sur le site de la MTPV, on trouve les endroits pour ce loger a Baelen.

En décembre 2020, un relevé des activités touristique est fait pour la préparation du nouveau PCDR.

En juin 2021, inventaire des hébergements sur notre territoire reconnu par le CGT {commisariat général du tourisme} et ensuite
Félaboration d'un dépliant touristique avec les commerces locauy, les restaurants et les hébergements & Baelen. Point de distribution:
infokiosk & La Gileppe et administration communale.
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Date de début : 31/10/2019 Date de fin : 30/06/2020

Mandataire Responsable :| Roger Meessen

Responsable Administrati Caroline Magermans

Service : - Aucun -

Equivalent temps plein: 0,00
Statut d'avapcement Fﬁ Termineé

Commentaire du Statut ;

collége communal, il a été décidé du prix de location de Ia salle de psychomotricité ainsi que de la cantellerie. Pour les associations
baelenaises, les salles restent gratuites tandis que pour les associations extérieurs et pour les privés qui veulent proposer des activités
rémunérées, le prix pour la salle de psychomotricité est de 10 €/h et pour la cantellerie: 5 €/h.

-les locaux gérés par 'ASBL Centre Culturel et Sportif de Baelen ( salle-cafétéria-Bailus) ont des contrats de locations avec des prix de
lacations pour les privés {voir documents ci-dessous).

_Les clubs et associations de la commune choisissent entre une location ou le sercices des boissons de I'ASBL avec 20 % sur le prix de
vente pour les utilisateurs.

-début Novembre 2021: élaboration d'un tableau excel avec le réglement et le tarif des locations pour les salles communales.

Date de début: 24/07/2020 Date de fin ; 31/12/2024

Mandataire Responsable :| Roger Meessen

Responsable Administratif] - Aucun -

Service : - Aucun -

Equivalent temps plein: 0,00

Statut d'avancement lﬁ Terminé
Commentaire du Statut ;

i HN i N .

Document Document Document
rosoft Word 97 - Yosoft Word 97 - Zosoft Word 97 - 2

Etablissement d'un réglement pour le pret des tonnelles

Réglement accepté le 20-10-2020 par le CA de I'ASBL Centre Culture} et Spartif de Baelen qui est propriétaire de ces tonnelles (vair
réglement ci-dessous)

Vu F'aquisition d'une tente stretch par le budget participatif, je propose de rectifier e réglement existant en y ajoutant la tente stretch.
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Date de début : 24/07/2020 Date de fin ; 31/12/2020

Mandataire Responsable :| Roger Meessen

Responsable Administratifl - Aucun -

Service : - Aucun -

Equivalent temps plein . 0,00

Statut d'avancement = Terminé

Commentaire du Statut

@

Do cument
Microsoft Word

-En 2019 et 2020, FASBL a pris en charge les travaux suivants: Nouveau plafond et nouvel éclairage dans la cafétéria et dans la cuisine -
Nouveaux urinoirs de Ia safle - Achat du nouveau mobilier pour la cafétéria

-On attend par [a que I'ASBL arganise des activités et des spectacles. Dans un rayon de 10 km, il y a 3 centres culturels recannus et
subsidiés qui organisent de telles activités dans de meilleurs conditians que nous ne pourrions proposer. La trésorerie de I'ASBL ne
doit pas étre dépensée de cette maniére mais pour améliorer les infrastructures pour le bien-étre des utilisateurs.

- 2021 achat d'un frigo avec compartiment congélateur dans la cuisine de la cafétéria,

- 2022 prévision d'une éventuelle soirée “mérite sportif”’

Date de début : 24/07/2020 Date de fin : 31/12/2024

Mandataire Responsable :| Roger Meessen

Respansable Administratif| - Aucun -

Service : - Aucun -

Equivalent temps plein; 0,00

Statut d'avancement I&’ En cours

Commentaire du Statut :

Organisation de cours d'informatique pour fes seniors,
Contacts pris avec 2 ASBL pour infos (prestations, prix, conditions, ...)

Date de début : 15/11/2021 Date de fin : 01/12/2024

Mandataire Responsable :{ Fanny Crosset

Responsable Administratifl - Aucun -

Service : - Aucun -

Equivalent temps plein : 0,00

Statut d'avancement I@’ En cours

Commentaire du Statut :
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artage des inform par mail dans une Newsletter & laquelle les citoyens peuvent décider de s'inscrire. Cela
apportera une facilité d'information aux personnes gui n'utifisent pas les réseaux saciaux et n'ont pas forcément le réflexe de se rendre
sur Je site communal www.baelen.be.

Date de début : 01/02/2022 Date de fin : 31/08/2022

Mandataire Responsable :[ Arnaud Scheen

Responsable Administratif Caroline Magermans

Service - Aucun -

Equivalent temps plein : 0,00

Siatut d'avancement |l‘:> Non commencé

Commentaire du Statut:

Refonte du site communal vers une version plus moderne, avec de nouvelles possibilités de recherches et de nouvelles rubniques

Date de début: 01/01/2020 Date de fin: 01/09/2020

Mandataire Responsable :| Araud Scheen

Responsable Administratifi Caroline Magermans

Service - Aucun -

Equivalent temps plein: 0,00

Siatut d'avancement & Terminé

Commentaire du Statut :

Date de début ; Date de fin :

Mandataire Responsable :} - Aucun -

Responsable Administratif| - Aucun -

Service ! - Aucun -

Equivalent temps piein: 0,00

Statut d'avancement Ii} Non commencé

Commentaire du Statut ;

L
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Date de début : 01/01/2020 Date de fin : 31/12/2024

Mandataire Responsable :| Roger Meessen

Responsable Administratif - Aucun -

Service : Service voirie

Equivalent temps plein: 0,00

Statut d'avancement &' En cours

Commentaire du Statut :

Budget (sur proposition du club de volley) accepté par le collége communal en février 2022, travaux désormais 3 prévair

-La commission des sports s'est réunie afin d'identifier les besoins réels et prévoit actuellement des visites de salles voisines. Un
contact a également été pris avec Infrasport afin de connaitres les possibilités de subsidiatian.

-En 2019, des visites ont été faites aux hall de Verlaine, Theux, Aubel et Thimister,

-Madame Beckers d'infrasports est venue 3 Baelen pour rencontrer fa commission des sports ainsi que pour se rendre sur le site prévu
peur {implantation du hall sportif.

-Les infos nécessaires pour I'élaboration d'un cahier de charges afin de désigner un auteur d'avant projet ont été déposées chez Bruno
Poskin au mois de mai 2020.

-La commission des sports s'est encore réuni en juiltet et nous avons rempli un farmulaire des prajets d'investissement sportif pour
cette mandature. 3 projets ont été inscrit: le hall sportif, Faménagement des nauveaux terrains de foctball ainsi qu'un terrain de sport
de rue (& implanter 8 Membach prés de I'écale ). Ce formulaire a été envoyé début aolit 2020 au cahinet du ministre "Crucke”. Ce
formulaire permet au ministre de se faire une idée des futures projets qui lui seront envoyés en vue de subsidations.

~Suite & la demande de |la commission des sports pour savoir quand Bruno Poskin pourra travailter sur le cahier des charges, le
bourgmestre a pris contact avec |a SPI. Celle-ci va propaser une convention pour réaliser fe travail.

- En décembre 2020, un guestionnaire est envoyé aux clubs et associations afin d'aider la commission & &tablir un projet qui répond
aux attentes des clubs. Nous demandons de le compléter pour le 15 janvier 2021 au plus tard.

- Suite 4 la décision du conseil communal, nous avons contacté la Spi en février 2021. Ensuite nous avons eu une premiére réunion
avec Madame Guisset de fa Spi en avril 2021. Suite au nouveau décret d'infrasport pour la subvention d'un hall sportif nous avons eu
une réunien par visicconférence organisé par la Spi avec Madame Beckers d'infrasport au mois de mai 2021, Sur base da nos désiratta
nous avons eu une estimation de notre projet. Le prix 4.165.070,86 €, estimation des honoraires: 432.226,94 € . Ce projet n'est pas
réalisable vu que nous ne pouvons que espérer au mieux une subvention de 1.500,000 €, La commission des sports s'est réunie le 27
septembre 2021 et nous avons décidés de revoir nos ambitions 4 la baisse en demandant une offre de prix & idemasport ainsi qu'a la
Spi avec un hall sportif plein pied avec vestiares et éventuellement une pidce pour une petite cafétéria. Par intermédiaire de Monsieur
Barthelemy, nous avons requ le plan d"architecte du Hall Sportif qui est prévu 3 Welkenraedt (Ecale saint laseph} Estimation de ce
projet: 2.000.000 €. Le 3 novembre nous avons eu une réunion avec Monsieur Berlerant de tidemasport pour lui soumettre nos
souhaits. Il reviendra vers nous avec une estimation.

Date de début : 02/01/2019 Date de fin : 31/08/2024

Mandataire Responsable :| Roger Meessen

Responsable Administratif Bruno Poskin

Service Collége communal

Equivalent temps plein: 0,00

Statut d'avancement I% En cours

Commentaire du Statut :

Commission des sports
Infrasport
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91 0,00 € 0,00 € 0,00€ 50.000,00 € 0,00€ 0,00 €

88 000€ 0,00 € 0,00 € 50.000,00 € 0,00 € 0,00 €

82 0,00 € 000 € 0,00€ 800.000,00 € 0,00 € G00€

en placéﬁd‘ﬁ'r;' groupe de travail pour I'étude de faisabilité

Date de début : 01/01/2021 Date de fin : 01/09/2021

Mandataire Responsable :| Roger Meessen

Respansable Administratifl Football R Baelen FC

Service : - Aucun -

Equivalent temps plein: 0,00

Statut d’avancement l%’ En cours

Commentaire du Statut ;

En octobre 2020, un nouvel éclairage est installé sur 'ancien terrain (terrain B) . Celui-ci pourra étre déplacé sur les nouveaux terrains
quand ceux-ci seront aménagés.

R Baelen FC

91 0,00 € 000 € 80.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
80 0,00€ 0,00 € 60.00G,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
62 0,00€ 0,00 € 20.000,00 € 0,00€ 0,00 € 0,00 €

ntl

-Cette installation est liée a l'acquisition du terrain jou

Date de début : 01/01/2022 Date de fin : 31/12/2023

Mandataire Responsable ;] Roger Meessen

Respansable Administratif Bruno Poskin

Service : - Aucun -

Equivalent temps plein : 0,00

Statut d'avancement I%" En cours

Commentaire du Statut :

-Les actes pour I'achat du terrain sont signés en novembre 2020
Les travaux de |'école de Membach doivent &tre terminés pour constituer un dossier de demande de subside
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N 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 100.000,00 € 0,00 €

80 0,00 € 000€ 0,00 € 000¢€ 90.000,00 € 0,00 €

a8 0,00 € 0,00€ 0,00 € 0,00 € 10.000,00 € 0,00 €

Organisation via le service des sports de la ville de Verviers avec Monsieur Elvio Rigutta,
Une réunion d'information et d'organisation & eu lieu & Olne en 2019 pour préparer 'année 2020, J'ai blocqué la date du dimanche 07
juin 2020 (kermesse de Baelen ) pour y organiser la premiére balade d'été 4 Baelen.

La balade consiste & une randonnée de +/- 20 km ouverte 3 tous public et encadrée par les organisateurs. Une camionnete
d'assistance suit les participants pour les problémes techniques ou autres,

Les organisateurs doivent prévair un petit déjeuner ( trés simple ) gratuit pour les participants ainsi qu‘une collation au retour de la
balade,

Malheureusement, suite 3 la crise du covid 19 ainsi qu'a I'annulation de [a kermesse, la balade de 2020 3 été annulée.

Nous remettrons cela en 2021 en espérant gue la situation sanitaire nous |e permette,

Le 20 juin 2021 organisation d'une étape des "Balades de I'été" & vélo a Baelen lors du marché du terroir. Parcours: 16km autour du
village en grande partie sur des chemins campagnards. Vu les conditions sanitaires nous étions obligés de limiter les inscriptions & 100
participants. Succés inattendu, vers le 15 juin nous avions déja atteint nos limites d'inscriptions. Un petit déjeuner light (pain au
chocolat, café et jus d'orange) était offert 3 tous les participants.

Date de début : 01/06/2021 Date de fin : 30/08/2021

Mandataire Responsable :| Roger Meessen

Responsable Administratif - Aucun -

Service : - Aucun -

Equivalent temps plein: 0,00

Statut d'avancement e Terminé

Commentaire du Statut :

L'organisation 4tait en préparation paur 2020 mais a été stoppée pour cause de covid 19.

Maison du tourisme

illage - veiller 3 maintenir un
équilibre entre les besoins de logement, la qualité des logement, la densité de papulation tout en tenant compte de I'aspect financier

Date de début : Date de fin :

Mandataire Responsable :| - Aucun -

Responsable Administratif| - Aucun -

Service : - Aucun -

Equivalent temps plein : 0,00

Statut d'avancement ID' Non commencé

Commentaire du Statut
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Date de début: 03/12/2018 Date de fin: 01/12/2024

Mandataire Responsable :} Fanny Crosset

Responsable Administratif Marie-Lise Deliege

Service : - Aucun -

Equivalent temps plein: 0,00

Statut d'avancement |§" En cours

Commentaire du Statut :

ents. Dans le cadre des projets d'urbanisation, étre attentif afin d'éviter une densification
excessive afin de maintenir fe caractére rural de nos deux villages - veiller 3 maintenir un équilibre entre les besoins de logement, la
qualité des logement, la densité de poputation, tout en tenant compte de I'aspect financier.

Utilsation d'autils tels que le SOL (Schéma d’orientation local) lors de projets de plus grande ampleur

Date de début : 03/12/2018 Date de fin: 02/12/2024

Mandataire Responsable :| Fanny Crosset

Responsable Administratif Marie-Lise Deliege

Service : - Aucun -

Equivalept temps plein: 0,00

Statut d'avancement ]@ En cours

Commentaire du Statut :
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15 novembre 2021 : Contrairement a une charte communale, le réglement a une réelle force juridique. Hl est contraignant et les
demandeurs doivent donc s’y conformer. |l existe cependant des possibilités de s'en écarter si nécessaire. Le but du réglement est
avant tout de permettre une égalité entre {es citoyens car le collége devra s’y conformer. Cela permettra aussi [a tranparence des
décisions car celles-ci devront suivre la ligne de conduite prévue dans le réglement. De plus, il permettra plus de sécurité pour les
citoyens car ils auront F'occasion de prendre connaissance du réglement avant méme |'achat du terrain/la rénovation/ia
transformation et ainsi avoir une idée de ce qu'ils peuvent envisager ou pas.

Nous travaillerons en callaboration avec un auteur de projet (pas encare défini) pour la rédaction. Ensuite, le réglement sera soumis au
conseil communal pour adoption.

Exemple

- superficie minimale du terrain en cas de construction d'une habitation

- nombre minimum de place de parking par logement

- superficie minimale du logement

- maniere dont on poursuit les infractions urbanistiques

- végétalisation obligatoire des abards de la construction (// inondations)
- matériaux (crépi, matériaux modernes)

- toitures plates ; toitures plates végétalisées {// inondations)

- citerne eau de pluie

- recul des constructions par rapport & la vairie

- hauteur maximale habitation

- interdiction des citernes & mazout pour les nouvelles constructions {// inondations)

Date de début : 15/11/2021 Date de fin: 01/12/2024

Mandataire Responsable :| Fanny Crosset

Responsable Administratiff Marie-Lise Deliege

Service : - Aucun -

Equivalent temps plein : 0,00

Statut d'avancement I@ En cours

Commentaire du Statut :

Date de début : 03/12/2018 Date de fin : 02/12/2024

Mandataire Responsable :[ - Aucun -

Responsable Administratif - Aucun -

Service : Coliege communal

Equivalent temps plein.: 0,00

Statut d'avancement I% En cours

Commentaire du Statut :
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Date de début : Date de fin :

Mandataire Responsable :| - Aucun -

Responsable Administratifi - Aucun -

Service : - Aucun -

Equivalent temps plein: 0,00

Statut d'avancement |§" En cours

Commentaire du Statut :

Budget participatif

Mise en place de fa commission de sélection

Un budget annuel de 30 000 euros est prévu pour des projets proposés par des citoyens ou des clubs/associations. Le choix de ces
projets est effectué par une commission de sélection citoyenne (représentants du conseil, de la CLDR et des citoyens). Un réglement a
été créé 3 cet effet.

Date de début : 11/07/2019 Date de fin : 31/12/2019

Mandataire Responsable :| Arnaud Scheen

Responsable Administratif] - Aucun -

Service : - Aucun -

Equivalent temps plein: 0,00

Statut d'avancement i@’ En cours

Commentaire du Statut :

Un premier appel & projets a été [ancé en 2019 et cing projets ont été rentrés par des citoyens et associations. La défense orale de ces
projets devant la commission a lieu le 24 octobre 2079

En 2020: jardin du Thier: travaux au printemps - verger Pierre Wintgens: travaux prévus en été - tente stretch: demande de prix durant
I'éte

Nouvel appei 2 projets dans bulletin communal - présentation devant jury en octobre

Appel 2020: trois projets ont été rentrés: nouveaux aménagements pour le jardin partagé du Thier, réfection dela fontaine du parc
communal et soutien & I'utiisation de langes lavables

2021; La présentation des projets 2020 a été reportée au printemps 2021 & cause du Covid. Les aménagements du jardin du Thier sont
presque terminés {reste bac & copeaux a commander et banc de pique-nique a installer). La fontaine doit encore étre remise en route.
Lutilisation de langes lavables & la créche va étre cancrétisée aprés une formation des puéricultrices.

Au vu du report des projets 2020 en 2021 & cause des restrictions Covid, uh appel n'a pas été lancé en 2021, Un nouvel appel devrait
avoir lieu en 2022.

104/749-98/ / o s o
2019 E D -20191002.2019 Projets - budget partcipatif 30.000,00 € 100,00 %
060/995-51/ / . o
2019 E R -30191002.2019 Prelevements sur e fonds de reserves extraordinaires 30.000,00 €| 100,00 %
Colit Total Extraordinaire 000€
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198 ! 0,00 € 0,00 € 30.000,00 € 10.000,00 € 30.000,00 € 0.00€

Consultation des jeunes de 12 4 25 ans quant a leurs attentes et besoins et mise sur pied de projets avec leur aide sur la base des
constats établis. Accompagnement par I'ASBL Creccide et subsides (5000 euros) possibles pour mettre en place jusqu'a trois projets
avec les jeunes,

Date de début ; 01/06/2019 Date de fin ; 01/06/2020

Mandataire Responsable :| Arnaud Scheen

Responsable Administratiff Caroline Magermans

Service : - Aucun -

Equivalent temps plein: 0,00

Statut d'avancement = Terminé

Commentaire du Statut :

Une petite équipe a été farmée avec des jeunes de la commune afin de créer le formulaire 3 envoyer aux jeunes et de prévair une

rencontre avec ceux-ci une fois les réponses au formulaire analysées.

Le planning suivant est prévu: novembre 2019; envoi des questionnaires - décembre 2019: retour des guestionnaires et analyse des

réponses - fin janvier 2020: rencontre avec les jeunes afin de préciser les besoins et mettre sur place des projets.

Les réponses au questionnaire ont été analysées et la réunion avec les jeunes va avoir lieu le 31 janvier au Bailus.

Projets retenus pour lfes deux tranches d’age: 12-15 ans: prévoir un fieu de rencontre avec activités et terrain de sport extérieur
16-25 ans: redynamisation et nouvel aménagement du Bailus

Le collége a accepté l'idée d'engager qqun sous statut de bénévole pour qques heures afin d'encadrer certaines activités au Bailus.

Projet en stand-by & cause du COVID - reprise dés que les conditions sanitaires le permettront.

En 2021: Appel & candidature pour un.e coordinateur/animateur du Bailus. Frédéric Lange a été engagé en juillet 2021 3 mi-temps et

met depuis lors des projets en place au Bailus avec les jeunes.

Le PCDR actuel venant a échéance (2010-2020), la commune a sollicité un nouvel accompagnement par la Fondation rurale de
Wallonie pour la création d'un nouveau PCDR {2020-2030), ce qui a été accepté

Date de début: 02/09/2019 Date de fin : 31/12/2020

Mandataire Responsable ;| Audrey Beckers

Responsable Administratif - Aucun -

Service ; FRW

Equivalent temps plein: 0,00

Statut d'avancement I@‘ En cours

Commentaire du Statut

Le PCDR 2010-2020 est actuellement en cours d'évaluation et une consultation populaire sera ensuite organisée afin de créer de
nouvelles fiches projet,

Juin 2020: CSC auteur de programme approuvé par conseil

Octobre 2020: Liste des sociétés & contacter constituée mais appel pas encore effectué par I'administration par faute de temps.

Organisation de visites sur [a commune ou de projets similaires 3 ceux prévus sur la commune - meilleure formation des membres de
la CCATM
impliquer fa CCATM dans certains cas non prévus par le décret afin d'augmenter l'intérét des réunions
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Date de début : 01/06/2019 Date de fin : 02/12/2024

Mandataire Responsable :| Fanny Crosset

Responsable Administratif Marie-Lise Deliege

Service : - Aucun -

Equivalent temps plein: 0,00

Statut d‘avancement Terminé

Commentaire du Statut ;

-1a crise du Covid ne favorise pas 'organisation d'un tel événement. je vois ["évolution de la situation en 2021,
- Je vais contacter toutes les associatians pour une éventuelle organisation.

Date de début ; 01/05/2020 Date de fin: 01/10/2021

Mandataire Responsable :| Roger Meessen

Responsable Administratif, - Aucun -

Service : 4837 en actions

Equivalent temps plein: 0,00

Statut d'avancement Ib Non commencé

Commentaire du Statut:

Projet retenu par 4837 en actions en 2018 afin de mettre en avant les richesses de nos villages et de promouvoir le sport pour tous.

Date de début : 01/06/2021 Date de fin : 30/09/2022

Mandataire Responsable :| Arnaud Scheen

Responsable Administratif - Aucun -

Service - Aucun -

Equivalent temps plein: 0,00

Statut d'avancement Ih’ Blogué

Commentaire du Statut ;

Souhait de diminuer les colits pour la commune en cherchant d'éventuels partenaires (autre commune, maison du tourisme, etc.)
Stand-by, a revoir éventuellement lorsque la crise Covid sera loin dertiére nous.

25.000,00 €

350/356




Un groupe de travail planche actueflement sur ce projet.
Projet en suspens pour le mament, car pas de retour suffisant des citoyens. Revoir la maniére de mettre le systéme en place,

Date de début : 01/04/2019 Date de fin: 30/06/2020

Mandataire Responsable :| Audrey Beckers

Responsable Administratif| - Aucun -

Service : 4837 en actions

Equivalent temps plein : 0,00

Statut d'avancement |§' Bloqué

Commentaire du Statut :

4837 en Action

Le gestionnaire du site de La Gileppe { Thibaut Diepart ) se plaint du mangue de temps des membres de son équipe pour infarmer les
touristes sur les différentes possibilités d'occupations sur le site de La Gileppe et de ces alentours.

Un rapport d'experts qui ant étudiés le site propose l'installation d'un point d'infos tourisme sur le site. L'ASBL qui gére le site espére
un financement extérieur afin de transformer le belvédaire afin d'y installer { entr'autre} te point d'infos.

L'échevine du tourisme de {a commune de Jalhay a proposé l'installation d'un contenaire temparaire sur le parking afin de vérifier la
nécessité de ce point d'infos.

Une demande de financement pour ['installation de ce contenaire ainsi que pour [e personnel a été faite au 3 communes { Jalhay-
Limbourg et Baelen ). Notre proposition est que FASBL prenne en charges les salaires du personnel et que les communes prennent en
charge linstallation du contenaire, Cette proposition a été acceptée.

L'intallation est effective depuis début juillet 2020 et en un mois, le nombres de touristes dépasse déja les 1000 visites au guichet, Ce
qui prouve [a nécessité d'un point d'info. Il restera en place jusqu'a la fin de I'été. Il sera ensuite démonté car le permi d'urbanisme
était provisaire et devra étre réintroduit pour le futur,

Date de début : 01/01/2020 Date de fin ; 01/10/2024

Mandataire Responsable ;| Roger Meessen

Responsable Administratifi - Aucun -

Service : - Aucun -

Equivalent temps plein ; 0,00

Statut d'avancement Terminé

Commentaire du Statut

- Le point d'info temporaire est opérationnel donc terminé |
- Le point d'info permanent dans le belvédaire n'est pas encore commencé.

Engagement de Frédéric Lange comme animateur/coordinateur du Bailus & mi-temps depuis juillet 2021.

351/356



Date de début ; 01/05/2021 Date de fin : 31/07/2021

Mandataire Responsabie :| Arnaud Scheen

Responsable Administratif] - Aucun -

Service : - Aucun -

Equivalent temps plein: 0,00

Statut d'avancement = Terminé

Commentaire du Statut :

Date de début : 03/12/2018 Date de fin : 02/12/2024

Mandataire Responsable :| - Aucun -

Responsable Administratif] - Aucun -

Service ! Collége communal

Equivalent temps plein: 0,00

Statut d'avancement |%” En cours

Commentaire du Statut ;

/10/ :
Transformation école maternelle de Membach en créche. Rencontre avec Mme Dubois de I"'ONE qui est venue voir sur place. Projet
faisable pour I'ONE. 20aine de places.

Candidate : Mme Pesch

Date de début : Date de fin:

Mandataire Responsabte ;| - Aucun -

Respansable Adrministratif - Aucun -

Service : - Aucun -

Eguivalent temps plein: 0,00

Statut d'avancement I@’ En cours

Commentaire du Statut
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OLD : L'objectf est la construction d'une nouvelle créche (probablement d'une capacité d'acceuil de 35 places). Les premiers contacts
sont pris avec 'ONE. En attente d'un nouveau "plan cigogne” ou similaire pour abtenir des subsides a ta construction de
Iinfrastructure.

MNEW : ouverture d'une créche dans |'ancienne école maternelle de Membach. Contacts pris avec Mme Peasch qui voudrait ouvrir une
créche. Contacts pris avec ONE. Visite sur place avec |a coordinatrice ONE. L'endroit convient, des travaux d'adaptation a prévoir +
construction d'un sas. lf y aurait potentiellement une vingtaine de places. Dépend de F'état d'avancement de [a construction école
Membach car école maternelle doit déménager.

Date de début: 01/01/2022 Date de fin: 02/12/2024

Mandataire Responsable :| Fanny Crosset

Responsable Administratiff Sylvie Lahaye

Service : - Aucun -

Equivalent temps plein: 0,00

Statut d'avancement |& En cours

Commentaire du Statut

0,00 € 0,00 € 50.000,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 50.000,00 € 0,00 €

Le CRPE Centre Régional de la Petite Enfance est Porganisme qui encadre les accueillantes a domicile conventionnées. Poursuivre la
collaboration avec le centre afin de favoriser la création de nouvelles places d'accueil.

Date de début: 03/12/2018 Date de fin: 02/12/2024

Mandataire Responsable :{ Fanny Crosset

Responsable Administratiff Sylvie Lahaye

Service - Aucun -

Equivalent ternps plein: 0,00

Statut d‘avancement I%‘ En cours

Commentaire du Statut ;

Promouvoir le métier d'accueillante & domicite par la diffusion des publications du CRPE. Organisation d'une scirée d'information dans
les locaux de la commune.
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Date de début : 01/08/2019 Date de fin: 02/12/2024

Mandataire Responsable :| Fanny Crasset

Responsable Administratif Sylvie Lahaye

Service : - Aucun -

Equivalent temps plein: 0,00

Statut d'avancement l%‘ En cours

Commentaire du Statut :

information du CRPE indiquant que des accueiflantes & domicile pourraient étre engagées en (DI tout en travaillant a domicile

Publication dans le bulletin communat et information personnalisée sur demande

07/10/21 - information communiquée aux personnes qui m’ont contactée 2 ce sujet. Demande a Caroline Magermans de publier une
information a ce sujet sur la page communale.

Date de début : 01/08/2019 Date de fin 02/12/2024

Mandataire Responsable :| Fanny Crosset

Responsable Administrati] Sylvie Lahaye

Service : - Aucun -

Equivalent temps plein: 0,00

Statut d'avancement l@' En cours

Commentaire du Statut :

CPAS

Date de début : Date de fin

Mandataire Responsable :| - Aucun -

Responsable Administratif - Aucun -

Service ; - Aucun -

Equivalent temps plein: 0,00

Statut d'avancement ’[} Non commencé

Commentaire du Statut :
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Afin de garantir un logement pour tous, impeser une mixité de logements -soit différents types de logement dans un projet de
logements multiples- PMR, logement paur personne seule ou pour familles nombreuses. Permettre la création de logements 3 petits
loyers.

Réflexion a intégrer dans guide communal d'urbanisme

Date de début : 03/12/2018 Date de fin 02/12/2024

Mandataire Responsable :[ Fanny Crosset

Responsable Administratif] Marie-Lise Deliege

Service - Aucun -

Equivalent temps plein: 0,00

Statut d'avancement IE:"’ Non cormmencé

Commentaire du Statut :

Date de début: Date de fin:

Mandataire Responsable | - Aucun -

Responsable Administratiff - Aucun -

Service : - Aucun -

Equivalent temps plein: 0,00

Statut d'avancement ID‘ Non commencé

Commentaire du Statut :

En coliaboration avec Ja CLDR, organisation d'activités intergénérationnelles telles que "Papy et Mamy de coeur”, activités avec les
résidents de |a maison de repos en collaboration avec I'école de Membach. Financement et participation d'une activité de No@l avec
des enfants et le canseil du CPAS,

Date de début : 03/12/2018 Date de fin : 02/12/2024

Mandataire Responsable :| Fanny Crosset

Responsable Administratifi - Aucun -

Service : 4837 en actions

Equivalent temps plein: 0,00

Statut d'avancement [@' En cours

Commentaire du Statut :
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Date de début : 01/01/2020 Date de fin :

31/03/2021

Mandataire Responsable :

Fanny Crosset

Responsable Administratif

- Aucun -

Service :

- Aucun -

Equivalent temps plein: 0,00

Statut d'avancement |E> Non commencé

Commentaire du Statut
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