



# Développement rural

## Commune de Baelen

### Rapport annuel 2022

#### Rétroactes :

Le 13 janvier 2003, le Conseil Communal de Baelen prenait la décision de principe de mener une Opération de Développement Rural sur son territoire.

Le PCDR est validé par la CLDR le 21 janvier 2009, il a ensuite été approuvé par le Conseil Communal le 14 avril 2009.

Le Programme Communal de Développement Rural (PCDR) de Baelen a été présenté pour avis le 1er juillet 2009 à la Commission Régionale d'Aménagement du Territoire (CRAT) et a reçu l'approbation du Gouvernement Wallon le 29 janvier 2010 pour une durée de validité de 10 ans.

En 2011, une convention-exécution avec la Région wallonne a été obtenue par la commune portant sur le projet suivant :

- Aménagement du cœur du village de Baelen

En 2019, une convention-exécution avec la Région wallonne a été obtenue par la commune portant sur le projet suivant :

- Création et réaménagement de liaisons douces aux alentours et entre les 2 villages.

Décision du Conseil Communal d'entamer une ODR :	13 janvier 2003
Approbation du PCDR :	29 janvier 2010
Durée de validité du PCDR :	10 ans

## ANNEXE 1 : SITUATION GENERALE DE L'OPERATION

### Tableau des projets réalisés / finalisés en 2022 :

Le PCDR étant terminé depuis le 29 janvier 2020, cette annexe est sans objet

**ANNEXE 2: TABLEAU DETAILLANT L'AVANCEMENT PHYSIQUE ET FINANCIER D'UN PROJET EN PHASE D'EXECUTION DE TRAVAUX**

<b>Année de la convention</b>	<b>Type de programme</b>	<b>Intitulé du projet</b>	<b>Objectif du projet</b>	<b>Montant du subside</b>
2019	PCDR classique	Création et réaménagement de liaisons douces aux alentours et entre les 2 villages. Première phase : étude et travaux	Il s'agit de la création d'une liaison douce entre les villages de Baelen et Membach. Des trottoirs ainsi que des pistes cyclables suggérées et en site propre seront aménagés. Il est également prévu de porter une attention particulière à la sécurisation du carrefour du centre de Membach.	722.325,26 €
<b>Etats d'avancement physique du projet</b>				<b>Date</b>
Délibération du conseil communal : demande de convention				11/11/19
Signature convention-exécution par le Ministre				24/12/19
Lancement d'un appel à auteur de projet				20/11/20 envoi invitations
Désignation du bureau « Gesplan » comme auteur de projet				28/01/21 approbation collège 20/04/21 notification marché
Approbation de l'avant-projet par le Collège communal				30/12/21
Approbation de l'avant-projet par la RW				02/08/22
Approbation du projet par le conseil communal				
Approbation du projet par la RW + avenant				
Mise en adjudication				
Réception provisoire				
<b>Etat d'avancement financier du projet</b>				<b>Montant</b>
Montant conventionné à X%				
Montant du subside développement rural				
Montants cumulés payés à l'entrepreneur				

#### ANNEXE 4: RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE DE DEVELOPPEMENT RURAL

Année de l’installation de la CLDR	Année d’approbation du Règlement d’ordre intérieur	Dernière date de la modification de composition de la CLDR	Dernière date de modification du Règlement d’ordre intérieur
2006	2006	25.02.2019	2021
Date des réunions durant l’année écoulée	20.04.2022	Nombre de présents	6
	15.12.2022		6

#### **Dynamique participative à Baelen – Points-clés 2022**

La Commission locale de Développement Rural s'est réunie à 2 reprises en 2022.

Les groupes de travail ont pu reprendre ou poursuivre leurs actions respectives ; la CLDR a poursuivi le suivi du budget participatif et de la convention Liaison douce entre Baelen et Membach.

Avancement des groupes de travail de 4837 en actions (CLDR) :

- GT Kermesse :

Le GT ne s'est plus réuni en 2022.

- GT Nature :

Comme chaque année, le GT nature a mené des actions sur le terrain. Lors de l'action de fauchage des orties, David Defourny est venu apporter son expertise pour la gestion de la mare. Il est prévu de couper les jeunes arbres qui repoussent aux abords de la mare. Début 2023, le groupe prévoit d'élaguer les arbres.

### GT Sentiers & Patrimoine :

Etant donné qu'il s'agit d'un « nouveau » GT, né de la fusion du GT sentier oubliés et du GT patrimoine, les membres ne se sont vus qu'une fois. Fin de cette année, ils iront replacer des échaliers et ils prévoient une promenade sur les sentiers oubliés le 12 février 2023.

- GT Propreté : ?

Le groupe a effectué 5-6 ramassages entre mars et octobre.

- GT Intergénérationnel : ?

Le groupe s'est réuni en juin et a choisi les projets qu'il souhaitait mener. Le premier serait une correspondance entre des personnes âgées isolées (pas seulement de la maison de repos) et des jeunes.

- GT jeux interquartiers : ?

Pas d'organisation de jeux interquartiers cette année mais inauguration du verger Pierre Wintgens avec tournoi de pétanque.

- GT climat et environnement : ?

Le groupe a organisé un ciné-échange autour du film « Qu'est-ce qu'on attend » de Marie-Monique Robin fin août. Cette action a permis de recruter 6 nouveaux membres (doublement des membres du GT) afin d'organiser une activité de plantation sur le terrain de La Loge aux Chèvres les 26 et 27 novembre.

L'action sera probablement reproposée en 2023. Il y a aussi l'idée d'inviter des « conférenciers » qui aborderaient la thématique de l'énergie. Cette proposition sera mise à l'ordre du jour de la prochaine réunion du 19/01/23.

En 2023, la CLDR et ses groupes de travail seront parties prenantes dans la mise en place de la consultation des habitants pour le lancement de la seconde Opération de Développement Rural de la Commune.

**Annexe 5** : Sans objet puisque hors validité du PCDR